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Tématem mé bakalářské práce je realizace zastřešení průmyslové haly v Ostravě Hrabové. 
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střešních plášťů. Dále zde bude řešena organizace výstavby, kvalitativní požadavky na danou etapu 
výstavby a bude proveden návrh strojní sestavy. 
V poslední části mé práce provedu ekonomickotechnické vyhodnocení pěti variant střešních 
plášťů od předních dodavatelů systémových střech.  
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1 Popis území stavby 
Tato dokumentace řeší architektonicko-stavební pro novostavbu závodu „BRIGGS & 
STRATTON- montážní závod motorů travních sekaček“. Dokumentace je zpracována pro 
stavební povolení.  
 
a)charakteristika stavebního pozemku 
Projekt výstavby výrobního závodu „BRIGGS & STRATTON- montážní závod motorů 
travních sekaček“ je navrhován v prostoru průmyslové zóny Ostrava – Hrabová. Stavba je 
realizována na „zelené louce“. Stavba je volně stojící, nenavazuje na žádné okolní objekty. 
Svažitost území je mírné. Nachází se v katastrálním území Hrabová (okrese Ostrava) 714534, 
parcela 3143/1.  
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, …) 
Byl proveden geologický průzkum, ze kterého vyplívá složité zakládání stavby. 
Průzkumem nebyl na území zjištěn výskyt podzemní vody. Byl proveden výškopis a 
polohopis terénu s vytyčením inženýrských sítí. Na území nebyly nalezeny žádné 
archeologické nálezy 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
V nejbližším okolí výstavby výrobního závodu se nenachází žádné chráněné území ve 
smyslu zákona č. 114/1992Sb. § 14, o ochraně přírody a krajiny.   
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, … 
Stavba se nenachází v záplavové oblasti ani na poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Projekt je realizován na „zelené louce“ v průmyslové zóně. V nejbližším okolí se 
nenachází žádné objekty. Ze severní, východní a jižní strany navazuje parcela na další zelené 
plochy. Ze západní strany navazuje na obslužnou komunikaci (Na Rovince) průmyslové zóny.  
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na území se nenachází žádné objekty, potoky, keře, lesy. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné, trvalé) 
Pozemky na tomto území jsou vedené v katastru nemovitosti jako pozemky stavební. 
Vlastnické právo má CTP Property XXIV, spol. s r.o.. 
 
h) územně technické podmínky (zejména množství napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Veškeré sítě jsou napojeny ze západní strany od ulice Na rovince. Elektrické vedení je 
napojeno do transformátoru, který po skončení výstavby budou sloužit pro objekt haly. 
Vodovodní přípojka je napojena do vodoměrné šachty. Přípojka splaškové kanalizace je 
jednotného kanalizačního řádu napojena do revizní šachty. Plynovodní přípojka je vedena do 




i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Termín zahájení a ukončení stavby je závislý na investorovi výstavby a výsledku 
soutěže dle zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách.   
2 Celkový popis stavby 
2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Výrobním programem bude výroba a montáž travních sekaček a motorů do travních 
motorových rotačních sekaček. (Celková roční produkce je 1 000 000 motorů a 150 000 
travních motorových rotačních sekaček.) Hlavní kroky výrobního procesu je příjem materiálu, 
odmaštění, kompletace motorů, testování náběhu motorů, lakování a kompletace sedaček. 
2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Výrobní závod je řešen jako jeden vizuální celek skládající se z výrobní haly (montážní) 
s technickým zázemím a z jednopodlažního přístavku (administrativní a sociální prostory). 
Vstup do administrativní části je ze západní strany objektu. Objekt je realizován s napojením 
na stávající komunikaci Na Rovince. K objektu přiléhá zpevněná parkovací a manipulační 
plocha pro nákladní automobily. V západní části závodu je navrženo parkoviště pro osobní 
automobily. Při vjezdu je situována vrátnice. V její blízkosti je řešen přístřešek pro kola. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Hala je řešena jako jednoduchá stavba s důrazem na dispoziční řešení a strukturální a 
barevné řešení fasádního pláště. Pro obvodový plášť je navrženo lehké kovoplastové 
opláštění, které je kombinováno se zasklenými plochami a pásy oken. 
2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Výrobním programem bude výroba a montáž travních sekaček a motorů do travních 
motorových rotačních sekaček. Zásobování výrobního závodu je prováděno ze severní strany 
areálu. 
2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt výrobní haly je navržen s bezbariérovým přístupem dle vyhlášky č. 398/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.   
2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Na stavbu nejsou kladeny žádné podmínky bezpečnosti při užívání stavby, krom požární 
bezpečnosti. 
2.6 Základní charakteristika objektu 




Výrobní hala je situována východně od administrativní budovy, se kterou je propojena. 
V hale budou prováděny všechny kroky výrobního procesu - příjem materiálu, odmaštění, 
kompletace motorů, testování náběhu motorů, lakování a kompletace sedaček. Hala je 
rozdělena požární zdí na dvě části – část výrobní a část skladovou. U západní fasády haly jsou 
umístěny technické a kontrolní prostory, místnosti pro vzduchotechniku, trafo a kompresor. U 
východní strany fasády haly jsou umístěny 3 ventilové stanice. Na straně severní jsou 
umístěny doky pro kamiony. 
 
±0,000 objektu = 246,700m.n.m. 
Výškový systém Balt 
Hala je řešena jako jednopodlažní.  
Světlá výška je 7,2 m pod vazník. 
Rozměry objektu jsou osově 144 x 60m, modulově 4 x 15m a 12 x 12m. 
Atika haly je ve výšce +10,5m. 
Hranice pro zavěšená média = 7,0m. 
 
Administrativní budova: 
Objekt je jednopodlažní a je řešen jako přístavek haly u její západní fasády. 
Plocha objektu je rozdělena na 3 hlavní části – část vstupní (hala), část kancelářskou a 
část pro jídelnu a šatny se sociálním zařízením pro muže i ženy. Ve vstupní části je řešena 
vstupní (čekací) hala s vestibulem, recepce a ostraha, ústředna, ošetřovna a sociální zařízení 
včetně WC pro invalidy a čajové kuchyňky. V severní části jsou umístěny kanceláře a jednací 
(zasedací) prostory. V části jižní jsou situovány šatny a umývárny pro výrobní pracovníky a 
sociální zařízení pro výrobu, které je přístupné z haly. Přes přístupovou chodbu je řešena 
jídelna, která je zařízena pro odpočinek a konzumaci jídel. 
 
±0,000 objektu = 246,700m.n.m. 
Výškový systém Balt 
Hala je řešena jako jednopodlažní. Světlá výška je 3m pod podhled. 
Rozměry objektu jsou osově 84 x 15m, modulově 1 x 15m a 14 x 6m. 
Atika haly je ve výšce +6,0m. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
 
Vrchní stavba: 
Betonové konstrukce  
Svislou nosnou konstrukci tvoří systém železobetonových sloupů v modulu 15 x 12 m 
vetknutých do kalichu v hlavicích pilotových základů. Zhlaví sloupu budou upraveny pro 
osazení ocelové nosné konstrukce střechy. 
Obvodové betonové sloupy budou opatřeny ocelovými deskami pro kotvení 
základových nosníků a parapetů. 
 
Základové a parapetní nosníky 
Navrhují se jako prefabrikované deskové sendvičové nosníky ze železobetonu 
s tepelnou izolační vrstvou (pěnový polystyrén). Základové nosníky budou osazeny na horní 
povrchy pilotových hlavic, tj. vesměs na úrovni -0,70 m. Horní úroveň základových nosníků 
se předpokládá na kótě -0,18 m, horní hrana parapetních panelů je navržena u haly na kótě 
+1,00 m. 
Základové a parapetní nosníky jsou kotveny k betonovým sloupům nosné konstrukce a 
ocelových mezi sloupků. Základové pásy jsou v běžných polích zatížené pouze vlastní tíhou a 
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tíhou parapetních panelů, v místě vrat (průjezdů) je nutno navrhnout základové nosníky na 
přejezd silničními vozidly. 
 
Konstrukce střechy  
Systém nosných sloupů je dán modulem 12 x 15 m, konstrukčně je hala rozdělena do 
čtyř podélných lodí rozponu 15 m. Střecha haly je navržena jako sedlová se spádem 3% do 
podélných úžlabí umístěných u atik. V příčném směru jsou navrženy ocelové rovnopasé 
příhradové vazníky o výšce 1,8m pnuté jako prosté nosníky na vzdálenost 15m. Osově jsou 
od sebe vazníky vzdáleny 4m s tím, že v typickém 12-ti metrovém poli jsou mezi betonovými 
sloupy navrženy dva mezilehlé ocelové vazníky. 
V podélném směru jsou mezi vnitřními betonovými sloupy  pnuty na vzdálenost 12m 
ocelové průvlaky tvaru dvojitého vzpěradly výšky 1,8m které podepírají příčné vazníky. 
Současně tyto průvlaky přenášejí vodorovné síly od větru působící v podélném směru na 
budovu a zajišťují tak spolupůsobení všech betonových sloupů v tomto směru. V příčném 
směru obdobnou funkci přenosu sil zajišťuje vždy vazník v dané sloupové řadě hlavního 
modulu. V podélném směru je na vazník kotven trapézový plech ve funkci nosného prvku 
střešního pláště. Tuhost střechy doplňuje obvodový systém střešních ztužidel navržených 
z diagonálních prutů v úrovni horních pásů vazníků. Na střeše jsou dále rozmístěny 
obloukové polykarbonátové světlíky o rozměrech 5 x 24 m. Pro tyto světlíky jsou navrženy 
ocelové výměny pnuté mezi vazníky a doplňkové výměny vymezující světlíkový otvor 
výškově umístěných na úrovni horních pasů vazníku.  
 
Konstrukce obvodového pláště 
Po obvodu haly jsou umístěny ocelové mezisloupky pro plášť. V podélné ose jsou 
umístěny po 6m, v čele haly pak ve vzdálenosti 5m nebo jiném modulu respektující polohu 
můstkových vrat. Tyto mezisloupky jsou dole uloženy kloubově pomocí lepených kotev na 
pilotový základ, jejich horní část je prodloužena formou žiletky do úrovně atiky. Sloupky jsou 
v jejich horní úrovni kotveny do horních pásů střešních vazníků a průvlaků. Vodorovné síly se 
přenáší pomocí ztužidel do hlavní betonové sloupové konstrukce. 
 
 Založení: 
Podle dostupných podkladů jsou v místě staveniště pod vrstvou ornice tl. Cca 0,40m 
geologické vrstvy tvořeny prachovými jílovitými zeminami mocnosti 3 – 3,5m, pod kterými 
jsou uloženy vrstvy štěrku s hlinitou či jílovou výplní mocnosti 7 – 8m. Pod nimi v hloubce 
cca 10 – 11m se nachází vrstva pevných vápenitých jílů. 
Úroveň ±0,000 objektu je na jižní straně staveniště prakticky na úrovni stávajícího 
terénu, na severní straně pak 0,60m nad stávajícím terénem. 
Zakládání halového objektu na prachovité jílové zemině je naprosto nevhodné. Založení 
na základě těchto informací navržena na velkoprůmyslových pilotách vetknutých do štěrkové 
vrstvy. Pilotové základy se budou skládat z vlastní vrtané piloty a rozšířené pilotové hlavice 
s kalichem pro vetknutí betonových sloupů nosné konstrukce. Obvodové ocelové 
mezisloupky budou podepřeny pilotou bez hlavice. 
 
Stavební drenážní systém: 
Pro zajištění spolehlivého odvodnění základové spára je navržena drenáž kolem haly. 







Podlahy jsou navrženy jako podlahová deska z drátkobetonu, uložena na nosné vrstvě 
(štěrkopískový podsyp). Její dimenze je určena dle požadovaného zatížení technologie. Pod 
podlahovou deskou je uložena izolace. 
Nášlapná vrstva bude bezprašná (vsyp nebo povlak), vrstvy v sociálních zařízeních 
budou keramické, v kancelářích a provozních místnostech bude PVC. Ve zbylých místnostech 




Je umístěna mezi výrobní halou a administrativní budovou 
 
Příčky a stěny 
Příčky oddělující technické místnosti budou zděné, variantně sádrokartonové. Testovací 
místnosti budou mít příčky ze speciálních akustických parametrů. V administrativní budově 
budou řešeny příčky sádrokartonové s výplní z minerální vlny (požadovaná zvuková 
neprůzvučnost) a s dvojitým opláštěním z každé strany. Ve vlhkých prostředích (sprchy, 
koupelny) bude provedeno opláštění z voděodolných desek. 
Stěny zděné budou oboustranně omítnuté. Příčky (zděné či sádrokartonové) budou 
opatřeny malbou. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Je řešena v samostatné části projektu. Není předmětem řešení BP 
2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
 
Vodovod: 
Pitná voda je do objektu přiváděna z vodovodního řádu pod ulicí Na Rovince přes 
vodoměrnou šachtu umístěnou za hranicí pozemku na západní straně výrobního areálu. Ve 
vodoměrné šachtě se nachází hlavní uzávěr vody. Voda je do objektu napojena a dále 
v objektu rozvedena dle předem vypracované projektové dokumentace stavby. 
 
Kanalizace: 
Objekt je napojen na jednotný kanalizační řád vedený pod ulicí Na Rovince. Na hranici 
pozemku je vybudována revizní šachta. 
 
Elektro: 
Napojení objektu je přes transformátor, umístěný na západní straně výrobního areálu. 
Další napojení a vedení je řešeno v samostatné části projektu. 
 
Osvětlení: 
Osvětlení je v hale řešeno za pomocí obloukových polykarbonátových světlíků o 
rozměrech 5 x 24m a umělého osvětlení umístěného pod střešní konstrukcí. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Je řešena v samostatné části projektu. Není předmětem řešení BP. 
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2.8 Požárně bezpečnostní řešení  
Je řešena v samostatné části projektu. Není předmětem řešení BP. 
2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Je řešena v samostatné části projektu. Není předmětem řešení BP. 
2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
Stavba splňuje hygienické požadavky a požadavky na pracovní a komunální prostředí. 
Stavba bude řádně zkolaudována před uvedením do provozu. 
2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikání radonu 
Stavba se nachází na území s radonovým indexem přechodný. Projektem zde nejsou 
navržena žádná opatření. 
 
b)ochrana před bludnými proudy 
na území nebyl zjištěn výskyt bludných proudů 
 
c) ochrana před technickou seismicitou 
Území se nenachází na seismicky aktivní půdě 
 
d) ochrana před hlukem 
Po dobu užívání stavby se neuvažuje o působení nadměrného hluku na stavbu. Není 
nutné, provádět jakákoli opatření. 
 
e) protipovodňová opatření 
Pozemek se nenachází v záplavové oblasti 
3 Přípoje na technickou infrastrukturu 
Stavba využije infrastrukturu průmyslové zóny, zejména obslužnou komunikaci a 
inženýrské sítě. Halová konstrukce je napojena na technickou infrastrukturu z ulice Na 
rovince. Jedná se o tuto technickou infrastrukturu: vodovod pitný, plynovod, kanalizaci, 
horkovod, rozvody nízkého napětí. 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
voda – vodoměrná šachta 
osvětlení – elektrický rozvaděč 
elektřina – elektrický rozvaděč 
kanalizace – revizní šachta 
plynovod – hlavní uzávěr plynu 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a dékly 
Je řešena v samostatné části projektu. Není předmětem řešení BP. 
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4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
Napojení na silniční síť bude prostřednictvím stávající komunikace průmyslové zóny na 
ulici na Rovince a dále na rychlostní komunikaci R 56 Ostrava – Frýdek-Místek. K objektu 
přiléhá zpevněná parkovací a manipulační plocha pro nákladní automobily. V západní části 
závodu je navrženo parkoviště pro osobní automobily. Při vjezdu je situována vrátnice. V její 
blízkosti je řešen přístřešek pro kola. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení na silniční síť bude prostřednictvím stávající komunikace průmyslové zóny na 
ulici na Rovince a dále na rychlostní komunikaci R 56 Ostrava – Frýdek-Místek. 
 
c) doprava v klidu 
na parkovišti je vytvořeno 77 parkovacích míst. Z toho 5 je pro osoby s omezeným 
pohybem, 27 míst je zastřešeno a zbylých 50 je řešeno jako kolmé stání. Šířka parkovacích 
míst je 3,5 m. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Do areálu výrobní haly budou vybudovány chodníky a komunikace pro pěší a cyklisty. 
5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Do areálu výrobní haly budou vybudovány chodníky a komunikace pro pěší a cyklisty. 
Zbylá plocha bude vyrovnána a osazena vegetačními prvky. 
 
b) použité vegetační prvky 
Řešením vegetační výsadby bude plocha u oplocení areálu, kde budou osazeny stromy a 
keře.  
 
c) biotechnická opatření 
Není řešením projektu. 
6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Veškerý odpad během výstavby bude skladován dle zák. 185/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů o odpadech v přistavených kontejnerech, aby nemohlo vlivem 
klimatických podmínek dojít k vyluhování látek nepříznivě ovlivňujících kvalitu podzemní 
vody a půdy. 
 
b) vliv stavby na krajinu a přírodu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, …), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavba nemá žádný velký vliv na krajinu a přírodu. Bude zachován ráz krajiny. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
nemá vliv na chráněné území Natura 2000  
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
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Výstavba objektu bude probíhat dle zákonných norem a předpisů. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Návrh odstupových vzdáleností se řídí platnými normami a předpisy. 
7 Ochrana obyvatelstva 
Halový objekt je projektován v průmyslové zóně města Ostrava- Hrabová, tudíž nijak 
neohrozí ochranu obyvatelstva 
8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Materiál na danou etapu výstavby bude zajištěn postupně dle časového plánu stavby.  
 
b) odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště je provedeno vsakováním a odtokem dešťové vody do jednotné 
splaškové komunikace. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení na silniční síť bude prostřednictvím stávající komunikace průmyslové zóny na 
ulici na Rovince a dále na rychlostní komunikaci R 56 Ostrava – Frýdek-Místek. Veškeré sítě 
jsou napojeny ze západní strany od ulice Na rovince. Elektrické vedení je napojeno do 
transformátoru, který po skončení výstavby budou sloužit pro objekt haly. Vodovodní 
přípojka je napojena do vodoměrné šachty. Přípojka splaškové kanalizace je jednotného 
kanalizačního řádu napojena do revizní šachty. Plynovodní přípojka je vedena do HUP 
umístěné na hranici pozemku na západní straně. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba nemá žádný vliv na okolní stavby a pozemky 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
prostor staveniště bude oplocen plotem výšky 2 m a o uzamykatelnou bránou proti 
vstupu nepovolaných osob. Na území se nenachází žádné objekty, potoky, keře, lesy. Možné 
kácení náletového porostu. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/ trvalé) 
Staveniště se nachází na pozemku investora, pozemek je bez zábor. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Je řešena v samostatné části projektu. Není předmětem řešení BP. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 
Zeminu vytěženou u zemních prací (750 m3)je třeba odváže na sběrná místa určená 
v projektu.  
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
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Během výstavby objektu by nemělo dojít k ohrožení životního prostředí. Měly by být 
používány stroje neohrožující životní prostředí (unikem ropných látek do půdy a podzemních 
vod, kapání oleje apod.). Odpad vzniklý na staveništi by měl být tříděn do jednotlivých 
kontejnerů dle katalogu odpadů. Při práci se snažíme zamezit nadměrné prašnosti.  
 
j) zásady BOZP na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZP podle jiných 
právních předpisů 
Při práci na staveništi musí být dodrženy základní předpisy a nařízení vlády z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č.  362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zákon 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Jsou řešeny v samostatné části projektu. Objekt výrobní haly je navržen 
s bezbariérovým přístupem dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
 
l) zásady pro dopravně inženýrské oprávnění 
Budoucí výstavba nijak neomezuje provoz na přilehlých komunikacích, proto není 
nutné zabývat se dopravně inženýrským oprávněním. Rozmístění dopravního značení u 
vjezdu na staveniště je graficky zpracováno v příloze č. 2. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, …) 
Pro řešený projekt není nutné stanovovat speciální podmínky provádění stavby 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
Postup výstavby: Přípravné práce (zařízení staveniště) 
    Základy 
    Hrubá horní stavba 
    Oblast PSV (instalace, úprava povrchu) 
    Terénní úpravy 
Termín zahájení a ukončení stavby je závislý na investorovi výstavby a výsledku 
soutěže dle zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách.   
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1 Základní informace  
Budoucí stavba se nachází v katastrálním území Hrabová, v průmyslové zóně města 
Ostrava. Napojení na silniční síť bude prostřednictvím stávající komunikace průmyslové zóny 




Obr.  1Umístění objektu 
Název akce:  Realizace zastřešení průmyslové haly  
Objekt:  SO01 - Výrobní hala 
Město:  Ostrava 
Kraj:  Moravskoslezský 
Číslo parcely: 3143/1 
  
Řešení trasy začíná na hraničním přechodu s Polskou republikou. Hraniční přechod se 
nachází mezi obcemi Věřňovice / Gorzyczki na severovýchod od města Bohumín.  
Trasa je navržena záměrně z hraničního přechodu, z důvodu napojení na rychlostní 
komunikace E75 (polská dálnice A1) a naší dálnice D1. Dalším důvodem je umístění 
výrobního závodu ve městě Lipsko, které se nachází jihovýchodním směrem přibližně 160km 




2 Popis trasy 




Obr.  2 Začátek trasy 
Tato dálnice D1 vede obchvatem kolem města Bohumín, kde se nenachází žádné 
uzavírky ani dlouhodobé úseky oprav. Pokračujeme rovně 15 km k výjezdu 361, kterým 
vjedeme na kruhový objezd vejčitého tvaru. Na kruhovém objezdu druhým výjezdem vpravo 
po silnici I. třídy Místecká. 
 
 
Obr.  3 Kruhový objezd č.1 
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Přejedeme úsek 1,8 km. Na kruhovém objezdu se dáme druhým výjezdem vpravo po 




Obr.  4 Kruhový objezd č. 2 
Na světelné signalizaci nikam neodbočujeme, pokračujeme stále rovně po silnici I. třídy 




Obr.  5 Světelná signalizace 
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Plynule se napojíme na silnici I. třídy 56 (Místecká) po které pokračujeme 6,8 km.  Odbočíme 
vpravo na Exit 40 – 870 m. Na kruhovém objezdu druhým výjezdem vpravo po ulici 
Podnikatelská. Na dalším kruhovém objezdu čtvrtým výjezdem vpravo po ulici Na Rovince a 
první odbočkou vlevo do prostoru staveniště.  
 
 
Obr.  6 Výjezd z R56  
3 Nařízení Evropské komise, způsob vyhodnocení 
Podle nařízení Evropské komise č. 96/53/EC smí při průjezdu kruhovým objezdem smí 
kamion zasahovat 12,5 m od středu kruhu a zabírat pruh široký max. 7,2 m. takto vzniklá 
plocha je označována jako vlečná křivka. Vyplývá z obrysu vozidla a pohybu nápravy. Pro 
námi navržené řešení dopravy  ( vozidlo s návěsem délky 16 500 mm)  má křivka parametry 
dle obrázku.  
K vyhodnocení průjezdu vozidla s návěsem se dá provést za pomoci šablony vlečných 
křivek podle TP 171. Pro každý typ vozidla jsou dvě šablony. První pro jízdu obloukem 











Obr.  7 Vlečná křivka 
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4 Vyhodnocení  
Kruhový objezd č. 1 vejcového tvaru o poloměru oblouku 160m a šířce pruhu 4,00 m  
Vyhoví na průjezd kamionu dle nařízení Evropské komise č. 96/53/EC. 
Kruhový objezd č. 2 je kulatého tvaru o poloměru oblouku 200 m a šířce pruhu 4,00 m. 
Vyhoví na průjezd kamionu dle nařízení Evropské komise č. 96/53/EC. 
Exit 40 ze silnice I. třídy 56 (Místecká) musí vyhovovat právním předpisům a normám, 
tudíž musí vyhovět na parametry kamionu. 
Kruhový objezd č. 3 je kruhového tvaru o poloměru oblouku 15 m ke střednici oblouku 
a šířce pruhu 8 m, což vyhoví dle nařízení Evropské komise č. 96/53/EC. 
Kruhový objezd č. 4 je kruhového tvaru o poloměru oblouku 22,5 m ke střednici 




Obr.  9 Jízda v malé rychlosti Obr.  8 Jízda ze zastavení 
 




Na mnou navržené trase ne nevyskytují žádná kritická místa bránící dopravě materiálu 
na staveniště. Řešení dopravního značení při vjezdu na staveniště je v samostatné příloze. 
 
Seznam použitých norem, vyhlášek, nařízení vlády a Evropských směrnic: 
 
−
 směrnice 96/53/ES: maximální přípustné rozměry a maximální přípustné 
hmotnosti pro určitá silniční vozidla 
−
 





zákon č. 101/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změně některých zákonů
 
− vyhláška č. 3/2007 Sb. O celostátním dopravním informačním systému 
− předpis č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 
− vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích 
− Vyhláška č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 
283/2009 Sb. Ministerstvo dopravy a spojů České republiky 
− http://opvk.cdvinfo.cz/file/vyukove-materialy-analyza-dynamiky-jizdy-vozidel/ 
− TP 171 – Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků 
pozemních komunikací. Technické podmínky. Brno: Centrum dopravního 
výzkumu, 2004. ISBN 80-86502-2-14-7  
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1 Obecné informace o stavbě a procesu 
1.1 Obecné informace o stavbě 
 Jedná se o výstavbu nového strojírenského závodu na „zelené louce“, v průmyslové 
zóně města Ostrava- Hrabová.  Cílem výroby je výrobní program na výrobu a montáž travních 
sekaček a motorů do travních motorových rotačních sekaček. Hala je orientována se vstupem 
na západní straně. Převážnou část objektu tvoří prostory výrobní haly. Další částí jsou 
skladovacími prostory, které nám slouží na uskladnění materiálu pro výrobu a zároveň 
k exportu již hotového zboží. Druhá část halové konstrukce je tvořena jako administrativa, 
kde je umístěno veškeré zázemí pro zaměstnance.  Hala je řešena jako jednoduchá stavba 
s důrazem na dispoziční řešení a strukturální a barevné řešení fasádního pláště.  
Svislou nosnou konstrukci tvoří systém železobetonových sloupů v modulu 15 x 12 m 
vetknutých do kalichu v hlavicích pilotových základů. Zhlaví sloupu budou upraveny pro 
osazení ocelové nosné konstrukce střechy. Obvodové betonové sloupy budou opatřeny 
ocelovými deskami pro kotvení základových nosníků a parapetů. Hala je řešena jako 
jednopodlažní. Světlá výška je 7,2 m pod vazník. Rozměry objektu jsou osově 144 x 60m, 
modulově 4 x 15m a 12 x 12m. Atika haly je ve výšce +10,5m. Hranice pro zavěšená média = 
7,0m. Celý objekt je opláštění obvodovým pláště ze stěnových panelů, jenž jsou kotveny do 
ocelových mezisloupků umístěných v podélné k-ce po 6m. V čele haly pak ve vzdálenosti 5m 
nebo jiném modulu respektující polohu můstkových vrat. Tyto mezisloupky jsou dole uloženy 
kloubově pomocí lepených kotev na pilotový základ, jejich horní část je prodloužena formou 
žiletky do úrovně atiky. 
 Stavba je realizována na „zelené louce“ a v její lokalitě se nenachází žádná ochranná 
pásma. Stavba je volně stojící, nenavazuje na žádné okolní objekty. Svažitost území je mírná. 
Stavba využije infrastrukturu průmyslové zóny, zejména obslužnou komunikaci a inženýrské 
sítě. Halová konstrukce je napojena na technickou infrastrukturu z ulice Na rovince. Jedná se 
o tuto technickou infrastrukturu: vodovod pitný, plynovod, kanalizaci, horkovod, rozvody 
nízkého napětí. 
1.2 Obecné informace o procesu 
Technologický předpis je zpracován na provádění jednoplášťové ploché střechy ze 
zateplovacích a izolačních panelů se skrytým upevněním ke konstrukci ve vodorovné spáře 
KS1000 X-DEK  s hydroizolační krycí vrstvou od firmy Kingspan a.s.  
Střecha haly je navržena jako sedlová se spádem 3% do podélných úžlabí umístěných 





2.1 Obecné parametry použitých materiálů 
 
2.1.1 KS1000 X-DEK/PVC 
 
Délka x šířka prvku      12 x 1 m 
Tloušťka interiérového plechu     0,9 mm 
plech objemová hmotnost     22,2 kg/m2 
 Výrobní tolerance Délka     ± 5 mm 
   Šířka      ± 2 mm 
   Tloušťka     ±2 mm 
   Pravoúhlost     ± 3 mm 
   Plochost     ± 2 mm 
Součinitel tepelné vodivosti deklarovaný λd   0,0224W/mK 
Součinitel odporu konstrukce při prostupu tepla R  5,12 (m2K)/W 
Součinitel prostupu tepla U     0,19W/ m2K 
Požární odolnost      REI 30 
Maximální ohybový moment     7,725 kNm 
Akustické parametry      27 dB 
2.1.2 FATRAFOL 810 
Délka x šířka prvku      20 (-0;+1)x1300 (-6;+13)m 
Plošné hmotnosti       180 g/m2 
Tahové vlastnosti – největší tahová síla   podélně 1000 N/50 mm 
příčně 1000 N/50 mm  
 
Odolnost proti nárazu      1000 mm 
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě    100 °C 
Tloušťka       1,5 mm 
Propustnost vodní páry - faktor difuzního odporu µ  21000±3000 mm 
Vystavení UV záření, zvýšené teplotě a vodě   vyhovuje, stupeň0 
Odolnost proti odlupování ve spoji    ≥ 260 N/50 mm 
Odolnost proti statickému zatížení    vyhovuje 20 kg 
2.1.3 ŠROUB JT2-12-5.5 × 35 V16 
Materiál       Zušlechtěná uhlíková ocel 
pozinkovaná 
Průměr x délka       5,5 x 35 mm  
Vrtací kapacita (ocel tvářená za tepla)   3 - 12 mm  
Hlava       6 - hran  






2.2 Spotřeba materiálu 
Tabulka 1: Spotřeba materiálu 
2.3 Doprava 
2.3.1 Primární doprava 
Doprava samotných dílů bude zajištěna nákladním automobilem značky IVECO AS 
440S45 TZ/P-HM s 3-nápravovým velkoprostorovým valníkovým návěsem se stahovatelnou 
plachtou od firmy Schwarzmüller jež vlastní firma KINGSPAM. PVC folie je dopravena 
z nedaleké prodejny stavebních materiálů. Bude dopraven na nákladním automobilu IVECO 
TRAKKER AD260T33 s hydraulickou rukou Palfinger pk 18500. Musí být přepraven 
v rolích. Veškerý materiál bude dopraven na stavbu přes hlavní vjezd na staveniště z ulice Na 
rovince. Materiál dopraven na stavbu přebírá zodpovědná osoba, jež provede kontrolu 
materiálu při skladování na skládce – viz. Bod Jakost a kontrola kvality 
2.3.2 Sekundární doprava 
Sekundární doprava samotných panelů na střešní konstrukci bude za pomoci 
mobilního teleskopického autojeřábu LIEBHERR LTM 1030 – 2.1 a k němu přichyceným 
podtlakovým zvedákem RotaBoy který nám bude panely zároveň otáčet do správné polohy 
pro usazení panelu na střešní rovinu. Pro vertikální přepravu dělníků budou použity dvě 
samohybné teleskopické pracovní plošiny HA 12PX. 
2.4 Skladování 
Materiál bude uskladněn na zpevněných a odvodněných skládkách určených dle 
zařízení staveniště. Ke skladování sendvičových střešních panelů je zapotřebí mobilní 
autojeřáb. Při skladování sendvičových panelů musíme dodržet podmínky skladování udávané 
výrobcem.  Panely musí být ukládány na skládku za pomocí vahadel a textilních popruhů. 
Pásy musí být rozepřeny nahoře i dole fošnou. Jednotlivé balíky z plechů se skladují 
samostatně a to tak, aby se navzájem nepoškodili. Uložení samotných panelů je na dřevěných 
podkladcích v mírném spádu z důvodu odtoku vody. Proti působení UV záření a jiným 
atmosférickým vlivům jsou panely chráněny textilní plachtou. PVC folie budou uskladněny 
na paletách v uzamykatelných buňkách určených pro skladování materiálu. Ostatní potřebný 
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3.1 Připravenost staveniště 
Staveniště je oploceno plotem do výšky 2m a je opatřeno uzamykatelnou bránou při 
vjezdu na staveniště. Vjezd musí být označen bezpečnostní informační tabulí o výjezdu 
vozidel ze stavby, zákazu vstupu nepovoleným osobám a tabulí upozorňující na ochranné 
pracovní pomůcky a prostředky.  
Skladovací plochy musí být zpevněné a odvodněné. Buňky pro skladování drobného 
materiálu a strojů musí být uzamykatelné. Jsou osazeny buňky pro vedení stavby a 
pracovníky. Buňky s hygienickým zařízením (sprchy s umyvadlem a WC). V každé 
unimobuňce se nachází hasící přístroj. Napojení na vodovodní řád a elektřinu je pomocí 
přípojek vybudovaných inženýrských sítí. 
U výjezdu musí být připraveny kontejnery na odpad. Čištění vozovky od nečistot ze 
stavby je zajištěno čištěním komunikace v dané lokalitě, případně vysokotlakým čističem. 
3.2 Převzetí pracoviště 
Samotnému předání staveniště se musí účastnit technický dozor investora, 
stavbyvedoucí a zhotovitel dané etapy. Musí být provedena kontrola dokončení všech prací, 
kontrola čistoty skládky na uložení materiálu pro střešní konstrukci. Vše se zapíše do 
stavebního deníku s podpisem všech zúčastněných a záznam bude obsahovat případné 
odchylky, nedostatky a termíny jejich odstranění. S předáním pracoviště jsou zároveň předány 
klíče od zařízení staveniště, kam patří kancelářská buňka, buňka pro zaměstnance, na 
uskladnění materiálu a hygienické buňky. Dále jsou předány klíče od brány. 
3.3 Připravenost stavby 
Pro převzetí musí být hotovy všechny práce týkající se hlavní nosné konstrukce haly: 
svislá nosná konstrukce haly, musí být osazeny ocelové vazníky i s vaznicemi. Dále musí být 
zhotoven zhutněný podklad pro podlahovou konstrukci s nájezdem do haly. Vše musí být 
řádně zkontrolováno dle kontrolního a zkušebního plánu daných etap. Nejsou-li nalezena 
žádná nesplněná kritéria, je možno začít etapu zastřešení halové konstrukce.  
4 Pracovní podmínky 
4.1 Podmínky prostředí 
Teplota prostředí by se měla pohybovat v od +5 do +25 ̊ C. Povětrnostní podmínky by 
měly být příznivé max. 8m/s. Za velkého větru je zakázáno manipulovat se střešními panely. 
Práce na zastřešení nesmí být prováděny za deště, pouze za příznivého počasí. V případě 
deště, snížené viditelnosti se práce přeruší a počká se než konstrukce, či dané prvky uschnou a 




4.2 Vybavenost staveniště 
Na staveništi se nachází osm buněk. Jedna slouží jako kancelář pro vedení stavby. Další 
tři slouží jako šatny pro zaměstnance stavby. Sprchy s umyvadlem a WC jsou v další buňce. 
Zbylé buňky slouží pro skladování materiálu, pomůcek a drobných strojů. V každé 
unimobuňce se nachází hasící přístroj. Napojení na vodovodní řád a elektřinu je pomocí 
přípojek vybudovaných inženýrských sítí. 
4.3 Instruktáž pracovníků     
Danou práci mohou provádět pouze dostatečně kvalifikovaní pracovníci, vybaveni 
potřebnými ochrannými prostředky a pracovními pomůckami. Osobou zodpovědnou za 
správnost provedení konstrukce a dodržení všech kritérií montáže je vedoucí čety s patřičnou 
kvalifikací. Pracovní stroje potřebné k dané etapě, mohou používat pouze pracovníci kteří byli 
řádně proškoleni a poučeni. 
Pracovníci musí být poučeni a proškoleni o bezpečnosti práce na staveništi a pracovišti 
v souladu s platnými vyhláškami a předpisy BOZP. 
5 Profesní obsazení 
5.1 Složení pracovní čety 
Tabulka 2: Složení pracovní čety 
Profese Počet Kvalifikace zodpovědnost 
Vedoucí pracovní 
čety izolatér 1 
Střední průmyslová škola 
stavební 
Hlavní kontrola a 
řízení odborných 
prací 
Klempíř 10 Platné osvědčení od firmy Kingspan 
Správnost kladení a 
upevnění panelů 
Izolatér 4 Platné osvědčení pro provádění hydroizolací 






2 Proškolený pracovník firmou Viavac 
Správná manipulace 
se strojem 
5.2 Ochranné pomůcky 
− reflexní vesta, pracovní oděv 
− pracovní helma 
− pracovní rukavice, pracovní obuv bez vzorku 
− pracovní ochranné brýle 
− pracovní pomůcky pro práci ve výškách 
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6 Stroje a mechanizmy 
Bližší rozepsání je v samostatné kapitole – Návrh strojní sestavy pro technologickou 
etapu zastřešení. 
6.1 Stavební stroje 
− Iveco AS 440S45 TZ/P-HM 
− Iveco TRAKKER AD260T33 + Palfinger pk 18500  
− autojeřáb LIEBHERR LTM 1030 – 2.1 
− plošina HA 12PX 
6.2 Pracovní pomůcky 
− Aku příklepová vrtačka Festool QUADRIVE PDC 18/4 Li 4,2 + Festool 
Hloubkový doraz DC UNI FF 
− Tesařská řetězová PROTOOL CCP 380 
− Robustní listová pila Narex EPL 10-5 BE 
− Horkovzdušný svařovací automat Variant 2 
6.3 Další pomůcky 
Šroubováky, Gola sestava, nůžky na plech, klempířské nářadí (klempířské kleště, 
ohýbací přípravky, klempířská palička s úkosem), nýtovačka, pilníky, gumová palička, nůž, 
stěrka nebo špachtle, kladivo, tmelicí souprava, smetáček a lopatka 
7 Pracovní postup 
7.1 Montáž střešních panelů 
Montáž střešních panelů provádíme po dokončení stěnových panelů. Před zahájením 
montáže musíme osadit podtlakový zvedák RotaBoy na hák mobilního autojeřábu. Postupně 
odebíráme jednotlivé panely ze skládky pomocí podtlakového zvedáku, jež se přisát na plochu 
panelu za pomoci čtyř přísavek a panel otáčíme do správné polohy pro osazení. Z takto 
připraveného panelu musíme sundat ochrannou folii, která je na interiérové straně panelu a 
slouží jako ochrana před poškozením při transportu a manipulaci. Panely jsou v rozích svazku 
fixovány proti posunu při dopravě speciálním tmelem, který musíme odstranit. Zatím vše 
provádíme na skládce. 
Provede kontrolu čistoty ocelové konstrukce, případně odstraníme nečistoty a piliny 
pomocí smetáčku. Před usazením prvního střešního panelu je nutné osadit PE samolepící 
těsnící pásku na nosnou konstrukci a spodní díl oplechování. Zkontrolujeme nalepení pásky 
ve volné vlně a pokud není nalepena od výrobce, musíme ji doplnit. Samolepící PE páska je 
součástí dodávky panelů. Dále musíme před montáží panelu osadit těsnící protikondenzační 
pásku na bok panelu tzn. na podélný spoj (zámek panelu). Páska je taktéž součástí dodávky 
panelů. Před uložením dalšího panelu musíme do příčného spoje vložit dvě expanzní 
samolepící těsnící pásky PU 20 × 4 (20) mm (P18), které vyplní mezeru mezi panely. 
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Než provedeme připevnění panelu ke konstrukci musíme provést kontrolu přesnosti 
uložení. Výrobce doporučuje provedení kontrolních rysek na konstrukci. Provedeme kontrolu 
podélného spoje panelů, aby byla zaručena těsnost spoje. Po provedení kontrol se panely 
přišroubují v podélném spoji ke konstrukci, v místě zámků. Kotvení se provádí samovrtnými 
(závitovými) šrouby (P03) o ∅ 4,8 mm na vlně ve vzdálenosti 300 mm. Kotvení šroubu je 
z interiérové strany z montážních plošin. Šrouby jsou z nerezové (pozinkované) oceli s těsnící 
podložkou (P04). 
U spojů vykazující větší mechanické namáhání provedeme kotvení plechů pomocí 
speciálního záhlubníku. Záhlubníkem vyvrtáme jádro panelu až na spodní plech a jádro 
vytáhneme z panelu. Průměr záhlubníku volíme takový, aby se nám do vzniklého otvoru vešel 
utahovací nadstavec pro kotvení šroubu (cca ∅ 20 mm). Po přesném uložení panelu na nosnou 
konstrukci se do plechu a nosné konstrukce předvrtá otvor pro šroub. Průměr otvoru je 
stanoven dle tloušťky profilu nosné konstrukce a výrobcem šroubů. Za pomoci utahovacího 
nářadí se připevní panel k nosné konstrukci střechy. Zbylý otvor se zpátky vyplní odvrtaným 
válečkem výplně zkráceným o výšku hlavy šroubu, aby nám v místě spoje nevznikaly tepelné 
mosty. Takto vzniklé otvory na povrchu hydroizolace budou překryty PVC fólií o šířce 150 
mm. PVC folie musí být po celém obvodu horkovzdušně přitavena. Podélné spoje panelů jsou 
překryty volným koncem PVC folie a horkovzdušně přivařeny v celé délce, čímž jsou zakryty 
šroubové spoje v místě zámků a zamezeno zatékání vody do konstrukce střechy. 
7.2 Montáž střešních vtoků 
Vyměří se vzdálenosti střešních vtoků (max. 20 m) dle projektové dokumentace. Do 
panelu se provede otvor za pomoci tesařské řetězové pily o rozměrech 300 × 300 × 7 mm. Ve 
středu otvoru se vyvrtá otvor o ∅ 60 mm. Do vytvořeného čtvercového otvoru se osadí 
tepelná izolace vtoku, s upevňovacím ocelovým prvkem. Střešní vtok se na střešní 
hydroizolační pás ukotví přímo do konstrukce panelu. Na takto připravený podklad se vloží 
pryžová těsnící podložka, která se osadí na vystupující dříky šroubů. Provede se překrytí 
vtoku PVC folií. PVC fólii se po obvodu horkovzdušně přitaví k nakašírované podkladní PVC 
folii panelu. Do folie se vyřežou nožem kruhové otvory pro dříky šroubů. Osadíme ocelový 
kruhový profil a maticemi jej připevníme k podkladu. Matice dotahujeme momentovým 
klíčem. Nožem vyřízneme PVC folii ze středové části vtoku. Osadíme ochranný koš s funkční 
deskou. 
7.3 Montáž kouřových klapek (světlíků) 
Pro montáž kouřových klapek (5000 × 2000 mm) bude využit mobilní autojeřáb, který 
nám přemístí kouřové klapky ze skládky na střešní konstrukci. Kouřové klapky budou 
montovány na předem připravené výměny mezi vaznicemi dle projektové dokumentace. 
Kouřová klapka se osadí na výměnu a připevní se za pomoci samovrtných šroubů k nosné 
konstrukci výměny. Provede se položení střešních panelů kolem kouřové klapky. Panely je 
třeba řezat za pomoci tesařské řetězové pily. Malé dořezy pak provedeme přímočarou pilou. 
Netěsný prostor mezi střešním panelem a kouřovou klapkou vyplníme nízkoexpanzní PUR 
pěnou. Vložíme poplastovaný plech, který nám lícuje s hranou klapky a upevníme jej 
závitovým upevňovacím šroubem. Celou konstrukci potáhneme hydroizolační folií. Folie 
bude kotvena v horní a dolní části klapky. Spoje jsou horkovzdušně přitaveny s přesahem 
min. 100 mm. 
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8 Jakost a kontrola kvality 
8.1 Vstupní kontrola 
Vedoucí pracovník zkontroluje řádné provedení a ukončení všech činností. Provede 
kontrolu dle projektové dokumentace. Podle dodacího listu zkontroluje správné množství 
materiálu na stavební skládce, jeho označení, stav poškození a způsob skladování. Před 
zahájením práce kontroluje stav a funkčnost pracovního nářadí a pomůcek. Provede kontrolu 
způsobilosti pracovníků k daným činnostem a jejich vybavení bezpečnostními pomůckami. O 
provedených kontrolách musí být proveden zápis do stavebního deníku. Kontrolní body jsou 
více rozepsány v rámci KZP. 
8.2 Mezioperační kontrola 
   Musí být provedena před zahájením prací a poté průběžně během celé doby výstavby. 
Vedoucí čety provádí kontrolu přesnosti montáže střešních panelů, jejich ukládání na nosnou 
konstrukci a dodržování předepsaných postupů. Dodržování zásad BOZP. Hodnotí klimatické 
podmínky na stavbě. Při nalezení chyb ve výstavbě je nutno učinit opatření k jejímu 
odstranění. O provedených kontrolách se provádí zápis do stavebního deníku. Kontrolní body 
jsou více rozepsány v rámci KZP. 
8.3 Výstupní kontrola 
Provádíme ji po dokončení výstavby střešního pláště. Provedeme vizuální kontrolu, 
zhodnotíme celkový stavu střešního pláště. Provedeme předepsané zkoušky těsnosti 
hydroizolačních folií. O provedených kontrolách se provádí zápis do stavebního deníku. 
Kontrolní body jsou více rozepsány v rámci KZP. 
9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Při práci na staveništi musí být dodrženy základní předpisy a nařízení vlády z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č.  362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zákon 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 
Zhotovitel je povinen dodržovat základní požadavky BOZP. A je povinen provádět 
průběžné kontroly, dle kontrolního a zkušebního plánu. Pracovníci jsou povinni dodržovat 
pracovní a technologické postupy dle projektu stavby a technologických plánů. Musí projít 
proškolením BOZP, které po absolvování stvrdí podpisem. Pracovníci se smí po staveništi 
pohybovat pouze v předepsaných ochranných pomůckách (v helmě, ochranné obuvi a 
ochranné vestě). Za dodržení všech předpisů a vyhlášek zodpovídá zhotovitel stavby. 
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10 Ekologie a ochrana životního prostředí 
Při práci na staveništi musí být dodrženy základní předpisy a nařízení vlády z hlediska 
ekologie a ochrany životního prostředí. Musí být dodrženy tyto právní předpisy. Zákon o 
odpadech č. 185/2001 Sb. Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů. Zákon č. 100/2001 Sb., 
O posuzování vlivu na životní prostředí a nařízení vlády 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Odpady budou tříděny do připravených kontejnerů: 
− 1ks papír 
− 1ks sklo 
− 1ks ocel 
− 1ks plast 
− 1ks komunální odpad 
− popřípadě do speciálních kontejnerů dle katalogu odpadů 
Takto roztříděné odpady budou dále expedovány firmou Dannplan v kontejnerech na 
místo likvidace, či opětovné recyklaci. Firma Dannplan nám vystaví doklad o likvidaci. 
Musíme vést evidenci dle platných předpisů o nakládání s odpady. Dále musíme dbát na 
čistotu, minimalizaci prašnosti a minimalizaci nepříznivých účinků hluku na okolní prostředí. 
Na staveništi je přísný zákaz zakládání ohňů. 
 
Katalog odpadů: 15 01  Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového 
odpadu)  
15 01 02 Plastové obaly   
15 01 06 Směsné obaly 
17 02 01 Dřevo 
17 06 04 Izolační materiály  
17 04 09 Kovový odpad znečištěný jinými látkami 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
 
Seznam použitých norem, vyhlášek a nařízení vlády: 
− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
− Nařízení vlády č.  362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
− Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy 
− Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 
− vyhláška č. 246/2001 Sb., O požární prevenci 
− Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.  
− Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů.  
− Zákon č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivu na životní prostředí 
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1 Obecné informace o stavbě a procesu 
1.1 Obecné informace o stavbě 
 Jedná se o výstavbu nového strojírenského závodu na „zelené louce“, v průmyslové 
zóně města Ostrava- Hrabová.  Cílem výroby je výrobní program na výrobu a montáž travních 
sekaček a motorů do travních motorových rotačních sekaček. Hala je orientována se vstupem 
na západní straně. Převážnou část objektu tvoří prostory výrobní haly. Další částí jsou 
skladovacími prostory, které nám slouží na uskladnění materiálu pro výrobu a zároveň 
k exportu již hotového zboží. Druhá část halové konstrukce je tvořena jako administrativa, 
kde je umístěno veškeré zázemí pro zaměstnance.  Hala je řešena jako jednoduchá stavba 
s důrazem na dispoziční řešení a strukturální a barevné řešení fasádního pláště.  
Svislou nosnou konstrukci tvoří systém železobetonových sloupů v modulu 15 x 12 m 
vetknutých do kalichu v hlavicích pilotových základů. Zhlaví sloupu budou upraveny pro 
osazení ocelové nosné konstrukce střechy. Obvodové betonové sloupy budou opatřeny 
ocelovými deskami pro kotvení základových nosníků a parapetů. Hala je řešena jako 
jednopodlažní. Světlá výška je 7,2 m pod vazník. Rozměry objektu jsou osově 144 x 60m, 
modulově 4 x 15m a 12 x 12m. Atika haly je ve výšce +10,5m. Hranice pro zavěšená média = 
7,0m. Celý objekt je opláštění obvodovým pláště ze stěnových panelů, jenž jsou kotveny do 
ocelových mezisloupků umístěných v podélné k-ce po 6m. V čele haly pak ve vzdálenosti 5m 
nebo jiném modulu respektující polohu můstkových vrat. Tyto mezisloupky jsou dole uloženy 
kloubově pomocí lepených kotev na pilotový základ, jejich horní část je prodloužena formou 
žiletky do úrovně atiky. 
 Stavba je realizována na „zelené louce“ a v její lokalitě se nenachází žádná ochranná 
pásma. Stavba je volně stojící, nenavazuje na žádné okolní objekty. Svažitost území je mírná. 
Stavba využije infrastrukturu průmyslové zóny, zejména obslužnou komunikaci a inženýrské 
sítě. Halová konstrukce je napojena na technickou infrastrukturu z ulice Na rovince. Jedná se 
o tuto technickou infrastrukturu: vodovod pitný, plynovod, kanalizaci, horkovod, rozvody 
nízkého napětí. 
1.2 Obecné informace o procesu 
Technologický předpis je zpracován na provádění jednoplášťové ploché střechy. 
Skladba střešní konstrukce je navržena z trapézového plechu, parotěsné folie, tepelné izolace 
z kamenných vláken a horní vrstva je tvořena PVC folií..  
Střecha haly je navržena jako sedlová se spádem 3% do podélných úžlabí umístěných 





2.1 Obecné parametry použitých materiálů 
2.1.1 Pozinkovaný plech TR 150/280 
Tloušťka    1,00 mm 
Hmotnost    0,143 kN/ m2 
Nosný moment    510,00 cm4/m 
Délka     13 000 mm 
2.1.2 Parotěsná zábrana DEKSEPAR 
Balení     200 m2 
Šířka role    1 m 
Materiál     100 % polyetylen 
Barva     modrá 
Ekvivalentní dif.tl   69 m (+/- 8) 
Faktor difuzního odporu  345 000 (+/- 40 000) 
Reakce na oheň    F 
Plošná hmotnost   160 g/m2 
2.1.3 Kamenná vata  DDP  
Součinitel tepelné vodivosti λ  0,040 W/m.K EN 12 667 
Šířka     1200 mm 
Délka     2000 mm 
Třída reakce na oheň   A1 
Tloušťka    160 mm  
Třída přesnosti tolerance tloušťky T5  
Krátkodobá nasákavost  max. 1 kg/m2  
Dlouhodobá nasákavost   max. 3 kg/m2  
Pevnost v tahu    10 kPa 
Bodové zatížení při 5% deformaci 650 N 
Pevnost v tlaku při 10% deformaci 70 kPa 
2.1.4  PVC folie DEKPLAN 76 
Balení     24m2 
Barva     šedá 
šířka role    1,6m 
délka     15m/role 
tloušťka     1,8mm 
plošná hmotnost   2,20kg/m2 
UV odolnost    ANO 




2.1.5 Šroub EJOT Climadur-Dabo R SW8R-4,8x160 
průměr šroubu     4,8 mm 
průměr talíře    65 mm 
výška samotného držáku   25 mm 
Hloubka kotvení   ocelový trapézový plech 1,00 mm 20 mm 
hloubka zašroubování    20–40 mm 
Balení     200 ks 
2.1.6 Další materiál 
Na oplechování atiky je pozinkovaným plechem firmy Ruuki tl. 0,5 mm o délce po 1 m. 
Parotěsná páska na spojení parozábrany, leptadlo GSM  
2.2  Spotřeba materiálu 
Tabulka 1: Spotřeba materiálu 
2.3  Doprava 
2.3.1 Primární doprava 
Doprava trapézových plechů bude zajištěna nákladním automobilem značky IVECO AS 
440S45 TZ/P-HM s 3-nápravovým velkoprostorovým valníkovým návěsem se stahovatelnou 
plachtou od firmy Schwarzmüller. PVC folie je dopravena z nedaleké prodejny stavebních 
materiálů. Bude dopraven na nákladním automobilu IVECO TRAKKER AD260T33 
s hydraulickou rukou Palfinger pk 18500. Veškerý materiál bude dopraven na stavbu přes 
hlavní vjezd na staveniště z ulice Na rovince. Materiál dopraven na stavbu přebírá 
zodpovědná osoba, jež provede kontrolu materiálu při skladování na skládce – viz. Bod Jakost 















ks 7200 9,6 4% 780 130 6 
DEKSEPAR m2 7 200 180 5% 44 1 44 
Kamenná vata 




 7 200 22,5 10% 352 1 352 
Šroub EJOT Ks 7200 2 5% 15 120 200 76 
ŠROUB  JT2-
12-5.5 × 19 
V16 
ks 7 200 40 10% 316 800 100 3 168 
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2.3.2 Sekundární doprava 
Sekundární doprava trapézových plechů na střešní konstrukci bude za pomoci 
mobilního teleskopického autojeřábu LIEBHERR LTM 1030 – 2.1. Pro vertikální přepravu 
dělníků budou použity dvě samohybné teleskopické pracovní plošiny HA 12PX. 
2.4 Skladování 
Materiál bude uskladněn na zpevněných a odvodněných skládkách určených dle 
zařízení staveniště. Ke skladování trapézových plechů je zapotřebí mobilní autojeřáb. Při 
skladování plechů musíme dodržet podmínky skladování udávané výrobcem.  Musí být 
ukládány na skládku za pomocí vahadel a textilních popruhů. Pásy musí být rozepřeny nahoře 
i dole fošnou. Jednotlivé balíky z plechů se skladují samostatně a to tak, aby se navzájem 
nepoškodili. Uložení plechů je na dřevěných podkladcích v mírném spádu z důvodu odtoku 
vody. Proti působení UV záření a jiným atmosférickým vlivům jsou plechy chráněny textilní 
plachtou. PVC folie budou uskladněny na paletách v uzamykatelných buňkách určených pro 
skladování materiálu. Ostatní potřebný materiál a stroje budou skladovány v uzamykatelných 
buňkách dle výkresu zařízení staveniště. 
3 Připravenost 
3.1 Připravenost staveniště 
Staveniště je oploceno plotem do výšky 2m a je opatřeno uzamykatelnou bránou při 
vjezdu na staveniště. Vjezd musí být označen bezpečnostní informační tabulí o výjezdu 
vozidel ze stavby, zákazu vstupu nepovoleným osobám a tabulí upozorňující na ochranné 
pracovní pomůcky a prostředky.  
Skladovací plochy musí být zpevněné a odvodněné. Buňky pro skladování drobného 
materiálu a strojů musí být uzamykatelné. Jsou osazeny buňky pro vedení stavby a 
pracovníky. Buňky s hygienickým zařízením (sprchy s umyvadlem a WC). V každé 
unimobuňce se nachází hasící přístroj. Napojení na vodovodní řád a elektřinu je pomocí 
přípojek vybudovaných inženýrských sítí. 
U výjezdu musí být připraveny kontejnery na odpad. Čištění vozovky od nečistot ze 
stavby je zajištěno čištěním komunikace v dané lokalitě, případně vysokotlakým čističem. 
3.2 Převzetí pracoviště 
Samotnému předání staveniště se musí účastnit technický dozor investora, 
stavbyvedoucí a zhotovitel dané etapy. Musí být provedena kontrola dokončení všech prací, 
kontrola čistoty skládky na uložení materiálu pro střešní konstrukci. Vše se zapíše do 
stavebního deníku s podpisem všech zúčastněných a záznam bude obsahovat případné 
odchylky, nedostatky a termíny jejich odstranění. S předáním pracoviště jsou zároveň předány 
klíče od zařízení staveniště, kam patří kancelářská buňka, buňka pro zaměstnance, na 




3.3 Připravenost stavby 
Pro převzetí musí být hotovy všechny práce týkající se hlavní nosné konstrukce haly: 
svislá nosná konstrukce haly, musí být osazeny ocelové vazníky i s vaznicemi. Dále musí být 
zhotoven zhutněný podklad pro podlahovou konstrukci s nájezdem do haly. Vše musí být 
řádně zkontrolováno dle kontrolního a zkušebního plánu daných etap. Nejsou-li nalezena 
žádná nesplněná kritéria, je možno začít etapu zastřešení halové konstrukce.  
4 Pracovní podmínky 
4.1 Podmínky prostředí 
Teplota prostředí by se měla pohybovat v od +5 do +25 ̊ C. Povětrnostní podmínky by 
měly být příznivé max. 8m/s. Za velkého větru je zakázáno manipulovat se střešními panely. 
Práce na zastřešení nesmí být prováděny za deště, pouze za příznivého počasí. V případě 
deště se práce přeruší a počká se než konstrukce, či dané prvky uschnou. 
4.2 Vybavenost staveniště 
Na staveništi se nachází osm buněk. Jedna slouží jako kancelář pro vedení stavby. Další 
tři slouží jako šatny pro zaměstnance stavby. Sprchy s umyvadlem a WC jsou v další buňce. 
Zbylé buňky slouží pro skladování materiálu, pomůcek a drobných strojů. V každé 
unimobuňce se nachází hasící přístroj. Napojení na vodovodní řád a elektřinu je pomocí 
přípojek vybudovaných inženýrských sítí. 
4.3 Instruktáž pracovníků     
Danou práci mohou provádět pouze dostatečně kvalifikovaní pracovníci, vybaveni 
potřebnými ochrannými prostředky a pracovními pomůckami. Osobou zodpovědnou za 
správnost provedení konstrukce a dodržení všech kritérií montáže je vedoucí čety s patřičnou 
kvalifikací. Pracovní stroje potřebné k dané etapě, mohou používat pouze pracovníci kteří byli 
řádně proškoleni a poučeni. 
Pracovníci musí být poučeni a proškoleni o bezpečnosti práce na staveništi a pracovišti 




5 Profesní obsazení 
5.1 Složení pracovní čety 
 
Tabulka 2: Složení pracovní čety 
Profese Počet Kvalifikace zodpovědnost 
Vedoucí pracovní 
čety izolatér 1 
Střední průmyslová škola 
stavební 
Hlavní kontrola a 
řízení odborných 
prací 
Klempíř 6 Platné osvědčení od firmy Kingspan 
Správnost kladení a 
upevnění panelů 
Izolatér 6 Platné osvědčení pro provádění hydroizolací 
Správnost kladení a 
spojování 
hydroizolace 
Obsluha jeřábu 1 
Strojní a řidičský průkaz, 
platné oprávnění pro 
manipulaci s jeřábem 
Správná manipulace 
se strojem 
5.2 Ochranné pomůcky 
− reflexní vesta, pracovní oděv 
− pracovní helma 
− pracovní rukavice, pracovní obuv bez vzorku 
− pracovní ochranné brýle 
− pracovní pomůcky pro práci ve výškách 
6 Stroje a mechanizmy 
6.1 Stavební stroje 
− Iveco AS 440S45 TZ/P-HM 
− Iveco TRAKKER AD260T33+ Palfinger pk 18500  
− autojeřáb LIEBHERR LTM 1030 – 2.1 
− plošina HA 12PX 
6.2 Pracovní pomůcky 
− Aku příklepová vrtačka Festool QUADRIVE PDC 18/4 Li 4,2 + Festool 
Hloubkový doraz DC UNI FF 
− Tesařská řetězová PROTOOL CCP 380 
− Robustní listová pila Narex EPL 10-5 BE 
− Horkovzdušný svařovací automat Variant 2 
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6.3 Další pomůcky 
Šroubováky, Gola sestava, nůžky na plech, klempířské nářadí (klempířské kleště, 
ohýbací přípravky, klempířská palička s úkosem), nýtovačka, pilníky, gumová palička, nůž, 
stěrka nebo špachtle, kladivo, tmelicí souprava, smetáček a lopatka 
7 Pracovní postup 
7.1 Montáž trapézového plechu 
Montáž trapézových plechů provádíme po dokončení stěnových panelů  
Provede kontrolu čistoty ocelové konstrukce, případně odstraníme nečistoty a piliny 
pomocí smetáčku. Plechy jsou na střešní roviny vynášeny postupně za pomoci jeřábu. Plechy 
jsou vynášeny za pomoci textilních pásu s vahadly, aby nedošlo k poškození. Ukládání 
trapézového plechu provedeme rovnoběžně s hřebenem střechy dle kladečského výkresu. 
Pokládku začínáme od atiky k hřebeni. Při pokládce a kotvení panelů si musíme hlídat 
pravoúhlé uložení panelu ke konstrukci. Tabule nám musí dobře dosedat do předešlých tabulí. 
Přesah plechů v podélném směru je 150 mm a v příčném směru dosedají do vedlejší vlny 
plechu. Kotvení k nosné konstrukci provedeme kotvícím šroubem JT2-12-5.5 × 19 V16 
s podložkou ve spodní vlně plechu. Plech ukládáme užší vlnou dolů.   
7.2 Osazení oplechování světlíků 
Než provedeme vrstvu parozábrany, musíme osadit spodní nosné dílce světlíků. 
Konstrukce světlíků je na střešní rovinu dopravena pomocí jeřábu. Světlíky kotvíme na 
předem připravené ocelové výměny dle projektové dokumentace. Kotvení je pomocí nýtů a 
šroubu  JT2-12-5.5 × 19 V16 ve vzdálenosti 150 mm. 
7.3 Provedení parozábrany 
Na čistý trapézový plech se ukládá parotěsná zábrana. K podkladu se kotví pomocí 
samolepící pásky, jako provizorní kotvení, před zatížením tepelnou izolací. V podélném 
směru se ukládá s přesahem min. 100 mm a v příčném min. 150 mm. Spoje jsou provedeny 
parotěsnou páskou, která nám zajistí spoj proti pronikání vodních par. Je třeba se vyvarovat 
stykům čtyř rohů folie. Parotěsná zábrana se vytahuje na svislé části konstrukce min. 300 mm. 
7.4 Provedení tepelné izolace 
Na čistý podklad parotěsné folie se ukládají desky z kamenné vlny o tloušťce 160 mm 
v jedné vrstvě. Musíme kontrolovat převazbu jednotlivých desek mezi sebou, aby nám 
nevnikaly podélné spáry. Desky jsou kladeny na sraz. V místech prostupu jiných konstrukcí 
střešní rovinou musíme provést utěsnění pomocí PUR pěny, spáty o velikosti 20 a víc mm se 
vyplní izolačním páskem, abychom eliminovali vznik tepelných mostů. 
7.5 Montáž střešních vtoků 
Vyměří se vzdálenosti střešních vtoků (max. 20 m) dle projektové dokumentace. Do 
izolace a se provede otvor za pomoci tesařské řetězové pily o rozměrech 300 × 300 × 7 mm. 
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Ve středu otvoru se vyvrtá otvor o ∅ 60 mm. Do vytvořeného čtvercového otvoru se osadí 
tepelná izolace vtoku, s upevňovacím ocelovým prvkem. Střešní vtok se na střešní 
hydroizolační pás ukotví přímo do konstrukce plechu. Na takto připravený podklad se vloží 
pryžová těsnící podložka, která se osadí na vystupující dříky šroubů. Provede se překrytí 
vtoku PVC folií. Do folie se vyřežou nožem kruhové otvory pro dříky šroubů. Osadíme 
ocelový kruhový profil a maticemi jej připevníme k podkladu. Matice dotahujeme 
momentovým klíčem. Nožem vyřízneme PVC folii ze středové části vtoku. Osadíme 
ochranný koš s funkční deskou. Tento postup se provádí souběžně s prováděním 
hydroizolační vrstvy. 
7.6 Provedení hydroizolace z PVC folie 
Při pokládce a kotvení PVC folie dbáme především na přesah jednotlivých fólii. 
Hyrdoizolační folie se vytahuje na svislé čísti střešní konstrukce, a konstrukce vystupující nad 
rovinu střechy (světlíky). U konstrukce světlíků je hydroizolace vytažena minimálně 300 mm 
na světlík a kotvena naleptáním ke konstrukci (leptadlem QSM) v dolní částí světlíku se 
postup opakuje. Na atiku je hydroizolace vytažena až horní líc, kde je folie překryta 
oplechováním atiky. Přesah folie ukotvené na světlíku s folií kotvenou mechanicky v ploše 
konstrukce je min. 100 mm. V ploše konstrukce je PVC folie kotvena mechanicky pomocí 
šroubu EJOT Climadur-Dabo R SW8R-4,8x160 až do nosné konstrukce trapézového plechu. 
Mechanické kotvy jsou překryty v podélném směru minimálně 100 mm přesahem další folie a 
spoj je horkovzdušně svařen horkovzdušným svařovacím automatem Variant 2. Takto 
provedené spoje jsou finální úpravou spojení PVC folií.   
7.7 Montáž kouřových klapek (světlíků) 
Pro montáž kouřových klapek (5000 × 2000 mm) bude využit mobilní autojeřáb, který 
nám přemístí kouřové klapky ze skládky na střešní konstrukci. Kouřové klapky budou 
montovány na předem připravené konstrukce osazené před pokládkou parozábrany. Jedná se 
o finální montáž zastřešení světlíku 
8 Jakost a kontrola kvality 
8.1 Vstupní kontrola 
Vedoucí pracovník zkontroluje řádné provedení a ukončení všech činností. Provede 
kontrolu dle projektové dokumentace. Podle dodacího listu zkontroluje správné množství 
materiálu na stavební skládce, jeho označení, stav poškození a způsob skladování. Před 
zahájením práce kontroluje stav a funkčnost pracovního nářadí a pomůcek. Provede kontrolu 
způsobilosti pracovníků k daným činnostem a jejich vybavení bezpečnostními pomůckami. O 
provedených kontrolách musí být proveden zápis do stavebního deníku. Kontrolní body jsou 
více rozepsány v rámci KZP. 
8.2 Mezioperační kontrola 
   Musí být provedena před zahájením prací a poté průběžně během celé doby výstavby. 
Vedoucí čety provádí kontrolu přesnosti montáže střešních panelů, jejich ukládání na nosnou 
konstrukci a dodržování předepsaných postupů. Dodržování zásad BOZP. Hodnotí klimatické 
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podmínky na stavbě. Při nalezení chyb ve výstavbě je nutno učinit opatření k jejímu 
odstranění. O provedených kontrolách se provádí zápis do stavebního deníku. Kontrolní body 
jsou více rozepsány v rámci KZP. 
8.3 Výstupní kontrola 
Provádíme ji po dokončení výstavby střešního pláště. Provedeme vizuální kontrolu, 
zhodnotíme celkový stavu střešního pláště. Provedeme předepsané zkoušky těsnosti 
hydroizolačních folií. O provedených kontrolách se provádí zápis do stavebního deníku. 
Kontrolní body jsou více rozepsány v rámci KZP. 
9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Při práci na staveništi musí být dodrženy základní předpisy a nařízení vlády z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č.  362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zákon 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 
Zhotovitel je povinen dodržovat základní požadavky BOZP. A je povinen provádět 
průběžné kontroly, dle kontrolního a zkušebního plánu. Pracovníci jsou povinni dodržovat 
pracovní a technologické postupy dle projektu stavby a technologických plánů. Musí projít 
proškolením BOZP, které po absolvování stvrdí podpisem. Pracovníci se smí po staveništi 
pohybovat pouze v předepsaných ochranných pomůckách (v helmě, ochranné obuvi a 
ochranné vestě). Za dodržení všech předpisů a vyhlášek zodpovídá zhotovitel stavby. 
10 Ekologie a ochrana životního prostředí 
Při práci na staveništi musí být dodrženy základní předpisy a nařízení vlády z hlediska 
ekologie a ochrany životního prostředí. Musí být dodrženy tyto právní předpisy. Zákon o 
odpadech č. 185/2001 Sb. Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů. Zákon č. 100/2001 Sb., 
O posuzování vlivu na životní prostředí a nařízení vlády 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Odpady budou tříděny do připravených kontejnerů: 
− 1ks papír 
− 1ks sklo 
− 1ks ocel 
− 1ks plast 
− 1ks komunální odpad 
− popřípadě do speciálních kontejnerů dle katalogu odpadů 
Takto roztříděné odpady budou dále expedovány firmou Dannplan v kontejnerech na 
místo likvidace, či opětovné recyklaci. Firma Dannplan nám vystaví doklad o likvidaci. 
Musíme vést evidenci dle platných předpisů o nakládání s odpady. Dále musíme dbát na 
čistotu, minimalizaci prašnosti a minimalizaci nepříznivých účinků hluku na okolní prostředí. 




Katalog odpadů: 15 01  Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového 
odpadu)  
15 01 02 Plastové obaly   
15 01 06 Směsné obaly 
17 02 01 Dřevo 
17 06 04 Izolační materiály  
17 04 09 Kovový odpad znečištěný jinými látkami 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
 
Seznam použitých norem, vyhlášek a nařízení vlády: 
− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
− Nařízení vlády č.  362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
− Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy 
− Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 
− vyhláška č. 246/2001 Sb., O požární prevenci 
− Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.  
− Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů.  
− Zákon č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivu na životní prostředí 
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1 Informace o rozsahu a stavu staveniště 
1.1 Informace o staveništi 
Název akce:  Realizace zastřešení průmyslové haly  
Objekt:  SO01 - Výrobní hala 
Město:  Ostrava 
Kraj:  Moravskoslezský 
Číslo parcely: 3143/1 
 
Budoucí stavba se nachází v katastrálním území Hrabová, v průmyslové zóně města 
Ostrava. Napojení na silniční síť bude prostřednictvím stávající komunikace průmyslové zóny 
na ulici Nová Krmelínská a dále na rychlostní komunikaci R 56 Ostrava – Frýdek-Místek. 
Staveniště je oploceno plotem do výšky 2 m. Vjezd na staveniště bude vytvořen ze západní 
strany z ulice Na rovince dle výkresu zařízení staveniště. Tento vjezd bude po dokončení 
stavby sloužit jako vjezd do výrobního areálu. 
 
1.2 Významné sítě technické infrastruktury 
Napojení těchto sítí do prostoru staveniště (pozemek investora) je již provedeno. 
Veškeré sítě jsou napojeny ze západní strany od ulice Na rovince. Elektrické vedení je 
napojeno do transformátoru, který po skončení výstavby budou sloužit pro objekt haly. 
Vodovodní přípojka je napojena do vodoměrné šachty. Přípojka splaškové kanalizace je 
jednotného kanalizačního řádu napojena do revizní šachty. Plynovodní přípojka je vedena do 
HUP umístěné na hranici pozemku na západní straně.  
1.3 Napojení staveniště na zdroj energií 
Staveniště bude napojeno na již zhotovené přípojky. Napojení na rozvod nízkého napětí 
bude přes elektrický rozvaděč s pojistkovou skříní, který bude napojen na transformátor. 
Následný rozvod bude vedený jako podzemní z důvodu manipulace zdvihacího zařízení a 
pojezdu strojů. Na rozvod pitné vody bude staveniště napojeno z vodoměrné šachty. Odvod 
splaškové kanalizace bude napojen do revizní šachty splaškového vedení. Přípojky a napojení 
je zakresleno ve výkresu zařízení staveniště. Množství energií bude řádně placeno 
zhotovitelem na žádost stavebníka.   
1.4 Úprava z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 
Staveniště je oploceno plotem do výšky 2 m. Vstup na staveniště je přes vstupní bránu 
šířky 8 m. Vstupní brána je součástí vjezdu na staveniště. Vjezd musí být označen 
bezpečnostní informační tabulí pozor stavba, tabulí o výjezdu vozidel ze stavby, zákazu 
vstupu nepovoleným osobám, upozorněním na nebezpečí úrazu a tabulí upozorňující na 
ochranné pracovní pomůcky a prostředky (vstup povolen pouze v helmě, ochranné obuvi a 
ochranné vestě) Po ukončení prací a opuštění staveniště všech povolaných osob se staveništi 
uzamkne. Vstup na staveniště je povolen pouze v doprovodu oprávněné osoby a 
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v předepsaných ochranných pracovních pomůckách. Jiné nepovolené osoby mají vstup na 
staveniště přísně zakázán.  
Provoz na staveništi se řídí platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vlády: 
− nařízení vlády 591/2006 Sb. Požadavky na ochranu a bezpečnost zdraví při práci 
na staveništích,  
− nařízení vlády 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu,  
− zákonem 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci,  
− nařízením vlády 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí.  
− nařízením vlády 11/2002 Sb. Vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů 
1.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů 
Poloha a uspořádání staveniště nemá vliv na veřejné zájmy. Doprava na staveniště 
nebude nijak omezovat zájmy a práva třetích osob. Provoz na přilehlých komunikacích 
nebude nijak omezen. Podmínkou je udržování čistoty komunikace při výjezdu stavebních 
strojů ze staveniště. Pokud se tak stane, budou nečistoty z komunikace odstraněny.   
1.6 Řešení zařízení staveniště 
Staveniště bude zařízeno dle výkresu zařízení staveniště. 
Zpevněné a odvodněné plochy pro skladování materiálu se nachází na třech místech 
staveniště. Rozmístění je dle etap výstavby a polohy mobilního jeřábu. Skladování drobných 
materiálů a stavebního nářadí je v uzamykatelných buňkách uložených na zpevněném a 
odvodněném podkladu. Na stejné skládce jsou osazeny buňky pro pracovníky a vedení 
stavby, buňka s hygienickým zařízením (sprchy s umyvadlem a WC). V každé unimobuňce se 
nachází hasicí práškový přístroj o obsahu 6 kg hasící látky s hasící schopností 21 A. U 
výjezdu musí být připraveny kontejnery na odpad. Čištění vozovky od nečistot ze stavby je 
zajištěno čištěním komunikace v dané lokalitě, případně vysokotlakým čističem. 
 
1.6.1 Kancelářská kontejner CONTAINEX 24´ 
Specifikace: 
Plocha  17,90 m2 
Šířka  2,435 m 
Délka  7,355 m 
Výška  2,8 m 
Dveře  0,875 x 2 m 
Ocelová zárubeň s celoobvodovým třístranným těsněním  
Křídlo dveří z oboustranně pozinkovaných a lakovaných plechů 
Okna  0,945 x 1,2 m 
Plastové rámy s izolačním zasklením 
Osvětlení Rastrová světla 2 x 36 W 
Zásuvky 400V/32A 
Klimatizace ANO 
Obrázek 1: kancelářský kontejner 
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1.6.2 Šatnový kontejner CONTAINEX 16´ 
Dle normy ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny je třeba dodržet manipulační 
prostor jedné osoby 0,30 m2. Na staveništi se pohybuje 8 – 9 osob. Plocha šatnového 




Plocha  11,90 m2 
Šířka  2,435 m 
Délka  4,885 m 
Výška  2,8 m 
Dveře  0,875 x 2 m 
Ocelová zárubeň s celoobvodovým třístranným těsněním  
Křídlo dveří z oboustranně pozinkovaných a lakovaných plechů 
Okna  0,945 x 1,2 m 
Plastové rámy s izolačním zasklením 






1.6.3 Sanitární kontejner CONTAINEX 24´ 
Dle normy ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny je třeba dodržet počet 
hygienických zařízení pro daný počet. Na staveništi se pohybuje 8 – 9 osob. Norma nám 
udává 0 – 10 mužů 1WC + 1 pisoár, max. 10 osob na 1umyvadlo a max. 10 osob na 1 sprchu. 
Kontejner obsahuje 2 x WC, 2 x pisoáry, 5 x umyvadlo a 3 x sprchový kout. Kontejner vyhoví 
Specifikace: 
Plocha  17,90 m2. 
Šířka  2,435 m 
Délka  7,335 m 
Výška  2,8 m 
Dveře  0,875 x 2 m  
Ocelová zárubeň s celoobvodovým třístranným těsněním  
Křídlo dveří z oboustranně pozinkovaných a lakovaných plechů 
Okna  0,652 x 0,714 m 
Plastové rámy s izolačním zasklením 
Osvětlení Rastrová světla 3 x 36 W 
Zásuvky 4 x 400V/32A 
Podlaha:  GFK s podlahovou vpustí 





Obrázek 2: Šatnový kontejner 




1.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. vyžadují ohlášení pouze stavební buňky a 
oplocení staveniště. 
1.8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP 
Při provádění výstavby se musíme řídit: 
−  nařízení vlády č. 591/2006 Sb., který upravuje požadavky na ochranu a 
bezpečnost zdraví při práci na staveništích 
− zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích  
− nařízení vlády č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
− nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
− nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
 
Zhotovitel je povinen dodržovat základní požadavky BOZP. A je povinen provádět 
průběžné kontroly, dle kontrolního a zkušebního plánu. Pracovníci jsou povinni dodržovat 
pracovní a technologické postupy dle projektu stavby a technologických plánů. Pracovníci se 
smí po staveništi pohybovat pouze v předepsaných ochranných pomůckách (v helmě, 
ochranné obuvi a ochranné vestě). Za dodržení všech předpisů a vyhlášek zodpovídá 
zhotovitel stavby. 
1.9 Podmínky pro ochranu životního prostředí 
Během výstavby objektu by nemělo dojít k ohrožení životního prostředí. Měly by být 
používány stroje neohrožující životní prostředí (unikem ropných látek do půdy a podzemních 
vod, kapání oleje apod.). Odpad vzniklý na staveništi by měl být tříděn do jednotlivých 
kontejnerů dle katalogu odpadů. Kontejnery se nachází po pravé straně při vjezdu na 
staveniště. Jejich odvoz a další likvidace odpadu je předem smluvně domluvena s firmou 
Dannplan s oprávněním pro likvidaci odpadu. Při kontrole se musíme prokázat dokladem o 
likvidaci stavebního odpadu. Musíme vést evidenci dle platných předpisů o nakládání 
s odpady.  
Použito 5 ks kontejnerů: 
− 1ks papír 
− 1ks sklo 
− 1ks ocel 
− 1ks plast 




1.10 Seznam použitých norem, vyhlášek a nařízení vlády: 
− ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 
− zákonem 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci  
− nařízením vlády 11/2002 Sb. Vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů 
− nařízením vlády 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
− nařízení vlády 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
− nařízení vlády č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
− nařízení vlády 591/2006 Sb. Požadavky na ochranu a bezpečnost zdraví při práci 
na staveništích  
− nařízení vlády 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu 
− vyhláška č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se 
stanoví katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a 
států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
− vyhláška č. 383/2001 Sb., Vyhláška ministerstva životního prostředí o 
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1 Průmyslová hala Ostrava Hrabová Rozpočet: 100
100 Hala
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 44 Zastřešení
1 999      T00 Sendvičový střešní panel (KINGSPAN) KS1000 X-DEK, 
KS1000 X-DEK / PVC 208mm m2 7 200,00 1 527,00 10 994 400,00
Celkem za 44 Zastřešení 10 994 400,00
Díl: S01 Stroje a zařízení
2 171156621000 Jeřáb mobil. na autopod. LIEBHERR LTM 1100-5.2 Sh 704,00 2 441,13 1 718 555,52
3 180300000100 Pracovní plošina 0,227 tuny 12,5 m  ROTHLE HA 12PX Sh 592,00 453,64 268 554,88
4 9999 RotaBoy VIAVAC-RB Sh 592,00 588,56 348 427,52
Celkem za S01 Stroje a zařízení 2 335 537,92
Díl: 712 Živičné krytiny
5 712371801RZ4 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně 
dod. fólie Fatrafol 810 tl.1,5mm m2 2 000,00 322,50 645 000,00
Celkem za 712 Živičné krytiny 645 000,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
6 721234124R00 Vtok střešní PP HL62.1 pro plochou střechu kus 8,00 4 215,00 33 720,00
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 33 720,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské
7 764331220R00 Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm m 1 110,00 141,00 156 510,00
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 156 510,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
8 767312564R00 Montáž světlíků příčných,ocelové vaznice 6 m+zaskl m 288,00 1 505,00 433 440,00
9 562885030 Světlík kopule obdélníková 500x2400cm 2vrstvá čirá kus 12,00 454 291,80 5 451 501,60
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 5 884 941,60
Díl: M52 Montáž zař.pro obsluhu dopravy
10 900      R03 HZS stavební dělník v tarifní třídě 6 h 70,00 305,00 21 350,00
Celkem za M52 Montáž zař.pro obsluhu dopravy 21 350,00
Díl: 999 Poplatky za skládky
11 1 Doprava jeřábu km 5,00 150,00 750,00
Celkem za 999 Poplatky za skládky 750,00
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Halová konstrukce
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 100 Halová konstrukce JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
100 Hala Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0




Dodavatel Zakázkové číslo 1
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 13 330 688 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 6 720 172 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 21 350 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 20 072 210 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 20 072 210 Ostatní náklady neuvedené 0
20 072 210 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 15,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 




20 072 210 Kč
3 010 831 Kč
0 Kč
0 Kč
23 083 041 Kč
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1
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1 Vstupní kontrola 
1.1 Kontrola PD 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora provedou kontrolu projektové dokumentace, 
její úplnost, kompletnost a platnost. Provedou kontrolu platnosti vlastnických listů. Dodržení 
podmínek ochrany životního prostředí a nakládání s odpady. Dále kontrolují platnost a 
aktuálnost všech potřebných povolení. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku 
s podpisem zúčastněných osob. 
1.2 Kontrola připravenosti staveniště 
Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora provedou kontrolu, zda je 
objednatelem zajištěn přístup na staveniště a příjezdová cesta. Vjezd musí být označen 
bezpečnostní informační tabulí pozor stavba, o výjezdu vozidel ze stavby, zákazu vstupu 
nepovoleným osobám a tabulí upozorňující na ochranné pracovní pomůcky a prostředky 
(vstup povolen pouze v helmě, ochranné obuvi a ochranné vestě). Provede se kontrola 
oplocení staveniště, jeho výška (minimálně 1,8m) a nepoškozenost. Provedeme kontrolu 
umístění brány pro vjezd a výjezd, její šířku (min. 3,5m), nepoškození a uzamykatelnost. 
Mezi silnicí a oplocením musí být proveden průchod pro pěší o šířce min. 1,1m.  Dále 
kontrolují označení hranice staveniště, hranice musí být viditelná i za snížené viditelnosti. 
Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora dále provedou kontrolu skladovacích 
ploch, jejich zpevnění a odvodnění. Osazení a uzamykatelnost buněk s hygienickým 
zařízením, administrativou a skladovacími prostory. Přítomnost hasicího přístroje v každé 
buňce. Napojení buněk na inženýrské sítě zařízení staveniště. U výjezdu musí být připraveny 
kontejnery na odpad. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku s podpisem 
zúčastněných osob. 
1.3 Kontrola předchozích prací 
Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora provedou kontrolu provedení všech 
předchozích činností. Počínaje hlavní nosnou konstrukcí haly: svislá nosná konstrukce haly 
z železobetonových prefabrikovaných sloupů, osazení střešních ocelových vazníků i 
s vaznicemi a výměnami pro osazení světlíků dle projektové dokumentace.  Kontrolu 
provádíme měřením pásmem (měříme osové vzdálenosti vazníků a vaznic a správné umístění 
výměn pro světlíky. Dále kontrolujeme povrch podkladu (vaznic a výměn), povrch nesmí být 
mastný, hrubý s ostrými hranami a výstupky, musí být zbaven všech nečistot. Dovolené 
odchylky rovnoběžnosti: ±10 mm (do 4 m); ±12 mm (od 4 m do 8m); ±20 mm (od 8 m do 16 
m). Je provedena kontrola zhutněného podkladu pro podlahovou konstrukci s nájezdem do 
haly. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku s podpisem zúčastněných osob. 
1.4 Kontrola dodaného materiálu 
Stavbyvedoucí a mistr provedou kontrolu dodaného materiálu dle dodacích listů. 
Kontrolují kvalita, množství dle projektové dokumentace, kompletnost, označení daných 
materiálů štítky, technické listy, atesty, prohlášení o shodě.  
75 
 
U sendvičových panelů kontrolujeme tloušťku a rozměry panelů, množství a kvalitu dle 
certifikace, prohlášení o shodě. Zkontrolujeme nalepení pásky ve volné vlně. Pokud není 
nalepena od výrobce, musíme ji doplnit. U PVC folie kontrolujeme správný druh, tloušťku, 
rozměry, množství, její kvalitu a poškození. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku 
s podpisem zúčastněných osob. 
1.5 Skladování materiálu 
 Stavbyvedoucí a mistr provedou kontrolu skladování materiálu na skládkách a místech 
k tomu určených. Materiál by se při přepravě a ukládání na skládku neměl nijak poškodit a 
znehodnotit nebo jiným způsobem snížit svoji kvalitu a jakost. Prostor skládky je určen dle 
výkresu projektové dokumentace. Musíme dodržet podmínky skladování předepsané 
výrobcem (technické listy materiálu). Materiál musí být chráněn před povětrnostními vlivy a 
přímým slunečním zářením.  
Uložení sendvičových panelů na zpevněné a odvodněné skládce je na dřevěných 
podkladcích v mírném spádu z důvodu odtoku vody. Proti působení UV záření a jiným 
atmosférickým vlivům jsou panely chráněny textilní plachtou. Plachta je připevněna 
k podkladu proti odvátí větrem. Panely musí být ukládány na skládku za pomocí vahadel a 
textilních popruhů. Pásy musí být rozepřeny nahoře i dole fošnou. Jednotlivé balíky z plechů 
se skladují samostatně a to tak, aby se navzájem nepoškodili. 
 PVC folie ATRAFOL 810 je zabalen v rolích a uložen na dřevěných paletách. 
Doporučená teplota skladování je -5 °C až +30 °C. Skladování folie je v uzamykatelných 
buňkách. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku s podpisem zúčastněných osob. 
1.6 Kontrola kvalifikace pracovníků 
Stavbyvedoucí či mistr kontrolují u všech pracovníků, zda byli proškoleni o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci na staveništi a seznámeni s pracovními postupy k dané etapě 
výstavby. O daném školení je proveden zápis do stavebního deníku s podpisem všech 
zúčastněných osob. U profesí vyžadující speciální oprávnění je provedena kontrola 
pracovníků a jejich způsobilost k provádění dané profese. Pracovník je povinen předložit 
platné osvědčení, certifikát, řidičské oprávnění nebo jiný dokument, či oprávnění o 
způsobilosti k dané profesi. Pracovníci mohou být kdykoli v průběhu výstavby vyzváni 
k provedení dechové zkoušky. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
1.7 Kontrola strojů a nářadí 
Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů a nářadí vykonávat práce, k nimž jsou 
určeny. Je provedena kontrola technického stavu, jako je např. mazání stroje, hladina 
provozních kapalin, mechanické poškození stroje. U mobilního jeřábu je za technický stav 
zodpovědná obsluha stroje (strojník). Kontrolujeme neporušení zdvihacího háku, zda nemáme 
přetržené lano a nejsou porušeny montážní části jeřábu a zapatkování. Mistr provede kontrolu 
strojů po ukončení prací a to kontrolu uložení strojů na předem stanovené místo dle výkresu 
zařízení staveniště. Uložení na suché a bezpečné místo. Provede kontrolu čistoty daného 
nářadí, uzamčení a zabrzdění strojů, kontroluje počet nářadí a strojů v souladu s projektovou 
dokumentací. Mistr dále kontroluje počet, stáří a čistotu ochranných pracovních pomůcek. O 
kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
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2 Mezioperační kontrola 
2.1 Kontrola klimatických podmínek 
Stavbyvedoucí či mistr provádí kontrolu změny klimatických podmínek ovlivňující průběh 
stavby. Kontrola se provádí každý den a je o tom proveden zápis do stavebního deníku. 
Měříme venkovní teplotu, povětrnostní podmínky, sledujeme omezení viditelnosti či jiné 
klimatické změny. Kontrola teploty se provádí 4x denně (ráno, v poledne a 2x večer). 
Naměřené hodnoty teplot musí být v souladu s technickými listy výrobce udávající minimální 
a maximální teploty pro manipulaci s daným materiálem. 
 
Za tyto podmínky se považuje:  
- bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy  
- čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 při práci na plošinách,  
- dohlednost v místě práce menší než 30 m  
- teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C 
Podmínky práce omezující:  
- pokles teploty na hranici 5 °C  
- je nutné provádět zimní opatření (pro dělníky: častější přestávky) 
 
2.2 Kontrola podkladu 
Stavbyvedoucí či mistr provede kontrolu podkladu. Podklad musí být čistý, bez prachu 
a hrubých nečistot, bez mastnoty, nesmí mít na sobě stojatou vodu, led či sníh, musí být 
soudržný. Podklad nesmí být nijak mechanicky poškozen. Před položením další vrstvy 
konstrukce musí být provedena kontrola čistoty a celistvosti povrchu. O kontrole se provede 
zápis do stavebního deníku s podpisem zúčastněných osob. 
 
2.3 Kontrola ochranných pomůcek 
Stavbyvedoucí či mistr musí provádět pravidelnou kontrolu dodržování podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Hlavními prvky kontroly je kontrola 
používání předepsaných bezpečnostních ochranných pomůcek. Mezi hlavní patří ochranná 
přilba, reflexní vesta, pracovní obuv, oblečení a rukavice. Při práci ve výškách je důležité 
kontrolovat použití vázacích prostředků s kotvícími prostředky, bránících pádu ze střešní 
konstrukce. U vázacích prostředků musíme kontrolovat pevnost a případné poškození.  O 
kontrole se provede zápis do stavebního deníku s podpisem zúčastněných osob. 
2.4 Kontrola pokládky sendvičových panelů 
Stavbyvedoucí či mistr musí provádět průběžnou kontrolu pokládky sendvičových 
panelů na střešní rovinu. Hlavní úlohou kontroly je přesnost uložení panelu na nosnou 
konstrukci. Musí být provedena kontrola vkládání PE samolepící těsnící pásku na nosnou 
konstrukci a spodní díl oplechování. Zkontrolujeme nalepení pásky ve volné vlně. Dále 
kontrolujeme osazení těsnící protikondenzační pásku na bok panelu tzn. na podélný spoj 
(zámek panelu) a osazení dvou samolepících expanzních těsnících pásek v příčném spoji. 
Dále kontrolujeme poškození zámku panelu (v případě poškození je třeba panel vyměnit za 
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náhradní), kotvení k nosné konstrukci s užitím správných kotvících prvků, sundání ochranné 
folie z interiérové strany panelu a odstranění speciálního tmelu sloužícího proti pohybu 
panelu při expedici. Je provedena kontrola podélné spáry, její přilehnutí k sousednímu panelu 
z důvodu těsnosti spoje a následovné překryty volným koncem PVC folie. O kontrole se 
provede zápis do stavebního deníku s podpisem zúčastněných osob. 
2.5 Kontrola osazení světlíků 
Stavbyvedoucí či mistr musí provést kontrolu správného osazení světlíků na střešní 
výměny. Musí provést kontrolu spoje s nosnou konstrukcí, kontrolu oplechování a napojení 
na hydroizolační vrstvu střešní konstrukce. Dále musí být provedena kontrola zasklení a 
osazení kouřových klapek. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku s podpisem 
zúčastněných osob. 
2.6 Kontrola provedení spojů PVC folie 
Stavební mistr musí provést kontrolu provedení spojů PVC folie. Před zahájením 
kontroly provedeme kontrolu teploty prostředí, která musí být minimálně +5°až 0°C. U 
svislých konstrukcí musí být provedena kontrola vytažení PVC folie do výšky minimálně 150 
mm. Kontrola přesahů spojů ve směru toku vody.  
Při natavování PVC folie je třeba kontrolovat předepsanou teplotu, tak aby nedošlo ke 
spálení nebo poškození folie. Při malé teplotě nedojde je svaření folie a spoj nebude 
vodotěsný. Dále je provedena kontrola čistoty povrchu folie, která musí být suchá a čistá. 
Kontrola šířky svaru minimálně 30 mm. Kontrolujeme provedení hydroizolace v rozích a 
v místech prostupu cizí konstrukce. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku 
s podpisem zúčastněných osob. 
2.7 Kontrola polohy střešních vtoků 
Stavbyvedoucí či mistr provede kontrolu polohy a uložení střešních vtoků do 
konstrukce. Provede kontrolu uložení tepelné izolace vtoku, následné upevnění k nosné části 
panelu a osazení střešního vtoku na konstrukci. Dále kontroluje napojení PVC folie na 
konstrukci vtoku a kvalitu svaru. Bude provedena kontrola spádu ke konstrukci vtoku a 
plošné umístění na střešní konstrukci dle projektové dokumentace. O kontrole se provede 
zápis do stavebního deníku s podpisem zúčastněných osob. 
2.8 Kontrola oplechování 
Stavbyvedoucí či mistr provede kontrolu oplechování. Kontroluje se vzdálenost spojů 
pomocí nýtů minimálně 300 mm dle projektové dokumentace, správnost provedení spoje u 
světlíků a atiky, sklon atiky do plochy střechy. O kontrole se provede zápis do stavebního 




3 Výstupní kontrola 
3.1 Kontrola porušení horní vrstvy  
Stavbyvedoucí či mistr provede vizuální kontrolu horní vrstvy sendvičových panelů 
které jsou tvořeny nakašírovanou PVC folií. Kontrolují mechanické poškození vrstvy. Místo 
poškození se musí opravit přeplátováním další vrstvou PVC folie a po obvodu celoplošně 
natavit na konstrukci panelu. 
3.2  Kontrola těsnosti konstrukce 
Stavbyvedoucí a mistr provedou několik zkoušek těsnosti konstrukce. Bude se jednat o 
zkoušku optickou, pomocí zkušební jehly, zátopovou a vakuovou. 
3.2.1 Optická zkouška: 
Je to základní zkouška, kterou provádí stavbyvedoucí a mistr. Provádí se optická 
kontrola celé plochy střechy, detaily, sleduje se tvar a jednotnost průběhu spoje svaru, způsob 
zaválečkování v místě spoje, velikost přesahu (min. 50 mm), kontrola rýh v izolaci (přípustné 
do 10% tloušťky folie), šířka svaru (min. 30 mm), znečištění folie chemickými látkami. 
Zkouška je prováděna průběžně a po ukončení provádění spojů. O kontrole se provede zápis 
do stavebního deníku s podpisem zúčastněných osob. 
3.2.2 Zkušební jehla: 
Jedná se o souběžnou kontrolu s kontrolou optickou. Spočívá v ověření celistvosti spojů 
v celé ploše konstrukce za pomoci speciální zkušební jehly. V místě, kde se hrot jehly dostane 
do spoje mezi folii (částečně, zcela) je toto místo považováno za nevyhovující a musí být 
opraveno. Oprava se provede přelepením záplatou nebo jiným způsobem určeným 
projektantem. Zkouška je prováděna průběžně a po ukončení provádění spojů. O kontrole se 
provede zápis do stavebního deníku s podpisem zúčastněných osob. 
3.2.3 Zátopová zkouška: 
Zátopová zkouška se řídí normou ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a 
kanalizačních nádrží. Optimální doba trvání zkoušky je 48 hodin a začíná běžet okamžikem 
naplnění střešní roviny vodou. Zkouška je považována za úspěšnou, pokud po dobu zkoušky 
neobjeví na spodním líci konstrukce žádné průsaky. Pokud se průsaky objeví je nutné 
zkoušku okamžitě ukončit, odčerpat vodu ze střešní roviny. Provést opravu netěsných míst a 
zkoušku poté opakovat. Při provádění zátopové zkoušky za deště, musí být zajištěna jednotná 
hladina zkušební kapaliny. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku s podpisem 
zúčastněných osob. 
 
U následující zkoušky (vakuová zkouška) je třeba zvážit, zda se hodí pro daný tip 
střešní roviny. Střešní konstrukce je sedlová se sklonem 3% od hřebene k atice. Provedení 
této zkoušky by bylo možné za užití dalších pomocných konstrukcí a zkouška by musela být 
prováděna po etapách. Proto bych ji doporučil pouze na vyžádání investora. 
3.2.4 Vakuová zkouška: 
Zkouška se provádí podle metodiky ČSN EN 1593 "Nedestruktivní zkoušky. Zkoušení 
těsnosti se provádí pomocí Bublinkové metody, pomocí průhledného zvonu. Princip zkoušky 
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spočívá v odsátí vzduchu ze zvonu a vytvoření podtlaku na konstrukci PVC folie. Před 
zkouškou se nejprve zkoušená oblast zbaví nečistot a prachu a na povrch se nanese detekční 
kapalina (saponátový roztok). Kapalina nesmí v průběhu zkoušky zasychat nebo pěnit. Test se 
provede při tlaku 0,2 bar (0,02MPa) po dobu 30 sekund. Netěsnosti spoje jsou viditelné 
tvorbou bublin. Tato zkouška je prováděna namátkově u 5% spojů a především u T – spojů. 
Zkouška se smí provádět minimálně 24 hodin po provedení spoje. O kontrole se provede zápis 
do stavebního deníku s podpisem zúčastněných osob. 
 
Protokol o zkouškách musí obsahovat: 
• Odkaz na normu ČSN 73 1901  
• Identifikace objektu, způsob měření, vyznačení zkušebních míst 
• Informace o zkušebních zařízeních 
• Zkušební tlakové rozdíly 
• Odchylky od zkušebních metod 
• Seznam nalezených vad a netěsností s označením míst a fotodokumentací 
• Objednatel, datum zkoušek 
4 Seznam použitých zkratek: 
HSV – Stavbyvedoucí 
MR – Mistr 
TDI – Technický dozor investora 
TZ – Technická zpráva 
SOD – Smlouva o dílo 
VL – Vlastnické listy 
PD – Projektová dokumentace 
TP – Technologický předpis 
SD – Stavební deník 
TL – Technické listy 
VZS – Výkres zařízení staveniště 
POŽP – Podmínky ochrany životního prostředí 
BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
5 Seznam použitých norem, vyhlášek a nařízení vlády: 
− ČSN 73 1901 (731901) Navrhování střech - Základní ustanovení 
− ČSN EN 13956 (727611) Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie 
pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky 
− ČSN P 73 0606 (730606) A Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní 
ustanovení 
− ČSN EN 1253-3 (136366) Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 3: Kontrola jakosti 
− ČSN 73 3610 (733610) Navrhování klempířských konstrukcí 
− ČSN 75 0905 (750905) N Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 
− ČSN EN 1593 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda 
− ČSN EN 13583 (727653) A Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové 
pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti krupobití 
− zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu  
− zákon č. 185/2001 Sb. „O odpadech a o změně některých dalších zákonů 
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− zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související 
zákony  
− nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
− nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 
− nařízení vlády č. 163/2002 Sb. „kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve znění n. v. č. 312/2005 Sb. 
− nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
− nařízení vlády č.  362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
− nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
− vyhláška č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 
− vyhláška č. 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 
katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů 
− vyhláška č. 383/2001 Sb., Vyhláška ministerstva životního prostředí o podrobnostech 
s nakládáním s odpady 
− vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
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1 Obecné informace 
Návrh strojní sestavy a pomůcek je vypracován pro návrh zastřešení výrobní 
průmyslové haly v Ostravě Hrabové z trapézového sendvičového panelu od firmy 
KINGSPAN Pro danou variantu zastřešení je proveden návrh strojní sestavy. 
Hlavní složkou dopravy materiálů je doprava střešních panelů. Panely jsou dováženy 
z výrobny v Polské republice z města Lipsko. Cena dopravy panelu je započítána do celkové 
ceny za materiál. Návrh trasy je zpracován v samostatné kapitole. 
 Další složkou dopravy materiálu je doprava PVC folií na staveniště. Tato doprava je 
provedena z nedalekých stavebnin 9,8 km PROFILA TRADE s.r.o. na ulici Cihelní v Ostravě.  
1.1 Stavební stroje 
Autojeřáb LIEBHERR LTM 1100 - 5.2  
Technické údaje: 
Označení:     LIEBHERR LTM 1100 - 5.2 
Délka výložníku    11,5 – 52 m 
Délka výložníku s nástavcem   + 19 m 
Nosnost      max. 100 t 
Jmenovitá nosnost     60 t 
Rozměry: 
 
Obrázek 1: Liebherr LTM 1100 – 5.2 
 
Využití: 
Jeřáb nám slouží k vertikální přepravě materiálu na skládku, poté na přepravu materiálu 
na střešní rovinu.  U sendvičových panelů je materiál skládán ze zásobovacího vozu za 
pomocí textilních pásů a vahadel. Skladování probíhá na skládky vyznačené dle výkresu 
zařízení staveniště. Při vertikální přepravě na panelů na střešní rovinu je použit podtlakový 
zvedák RotaBoy. Umístění jeřábu na staveništi je v několika polohách, dle dané etapy 
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vyznačené ve výkresu zařízení staveniště. Vzdálenost jeřábu od objektu haly je 10 m od 
bočního líce jeřábu. 
 
BOZP: 
Obsluha stroje je povinna řídit se právními předpisy. Zákonem č. 309/2006 Sb. Zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č.378/2001Sb., 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí. Dále je povinen řídit se nařízením vlády 362/2005 Sb., kterým se 
stanoví požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu. Strojník zodpovídá za 
technický stav a funkčnost stroje. Při zvedání břemene do výšky se žádná osoba nesmí 
pohybovat pod prostorem břemene nebo v jeho blízkosti. Obsluha stroje musí být řádně 
proškolena dle předpisů BOZP a oprávněná k manipulaci se strojem. 
 
 
Obrázek 2: Manipulace s břemenem 
 
 
1.2 IVECO AS 440S45 TZ/P-HM s 3-nápravovým velkoprostorovým 
valníkovým návěsem se stahovatelnou plachtou od firmy 
Schwarzmüller 
Technické údaje: 
Výkon      331 kW (450 koní) 
Pohon       6x4 
Užitečné zatížení:    20 000 kg 
Rozvor:     3 200 + 1 395 
Max. tech. přípustná hmotnost:   30 000 kg 
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Stoupavost při 15 000 kg:   100% 
Max. rychlost:     85km/hod (s omezovačem rychlosti) 
 
 
Obrázek 3: IVECO AS 440S45 TZ/P-HM 
 
Využití   
Bude sloužit jako zásobovací vůz pro dovoz střešních sendvičových panelů Kingspan a 
hydroizolační folie pro danou stavbu. K vykládce bude sloužit autojeřáb LIEBHERR LTM 
1100 - 5.2 
 
BOZP 
Řidič je povinen řídit se právními předpisy. Zákon č. 411/2005 Sb., o silničním 
provozu, zákonem č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, zákonem č. 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Zodpovědnost za náklad nese řidič zásobovacího vozu s platným 
řidičským oprávněním. 
1.3 IVECO TRAKKER AD260T33 s hydraulickou rukou Palfinger pk 
18500 
Technické údaje: 
Výkon      243 kW  
Pohon       6x4 
Únosnost     26 000 kg 
Max. rychlost:     85km/hod (s omezovačem rychlosti) 
Nákladový prostor     6 500x2 550x700 mm (d x š x v) 






















Valník s hydraulickou rukou bude sloužit k dopravě PVC folie ze stavebnin od firmy 
PROFILA TRADE s.r.o. na ulici Cihelní v Ostravě vzdálených 9,8 km. A drobných 
materiálů. Hydraulická ruka bude použita k vykládce materiálu na staveništi a uložení na 
skládku. Dále bude sloužit k dopravě teleskopické pracovní plošiny HA 12PX na staveniště 
z nedaleké půjčovny plošin od firmy Vladimír Pánek vzdálené 5,6 km. 
 
BOZP 
Řidič je povinen řídit se právními předpisy. Zákon č. 411/2005 Sb., o silničním 
provozu, zákonem č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, zákonem č. 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Zodpovědnost za náklad nese řidič zásobovacího vozu s platným 
řidičským oprávněním. 
1.3.1 2x Samohybná teleskopická pracovní plošina  ROTHLEHNER 
 HA 12PX 
 
Technické údaje: 
Celková hmotnost    5640 kg 
Pracovní výška     12,4 m 
Výška podlahy pracovního koše  10,4 m 
Stranový dosah    6,6 m 
Max. nosnost koše    230 kg 
Délka ve složeném stavu   5,64 m 
Šířka      1,80 m 
Výška ve složeném stavu   2,15 m 
Rozměry pracovního koše   1,2 m x 0,8 m 
Rychlost pojezdu    0,75 - 4,5 km/h 
Rozsah otoče     360° 
Natáčení koše     180° 
Motor Deisel     31CV - 21 kW 
Palivová nádrž     65 l 
Střechy     40% 
Obrázek 4: Iveco TRAKKER AD260T33 




                            
Obrázek 6: Rothlehner HA 12PX   Obrázek 7: Schéma manipulace 
Využití: 
Slouží pro vertikální pohyb dělníků. Z teleskopických plošin budou upevňovány 
sendvičové panely k nosné konstrukci, Slouží k usnadnění přístupu na střešní konstrukci. 
 
BOZP 
Obsluha plošiny je povinna se řídit právními předpisy jako jsou, zákonem č. 309/2006 
Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády 
č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí. Dále je povinen řídit se nařízením vlády 362/2005 
Sb., kterým se stanoví požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu. 
Pracovník vykonávající práci z pracovní plošiny se musí řídit technickými listy výrobce při 
obsluze zařízení a musí být zajištěn dvěma fixačními kroužky v pracovním koši 
k ochrannému postroji pracovníka. 
. 
1.4 2 x Aku příklepová vrtačka 769193 Festool QUADRIVE PDC 18/4 
Li 4,2 + Festool Hloubkový doraz DC UNI FF 
Technické parametry: 
Napětí akumulátoru:    18V 
Hmotnost:     1,9 kg 
Kroutící moment tvrdý/měkký:  60/40 Nm 
Průměr vrtání do oceli:    12 mm 
Kapacita akumulátoru:    4,2 Ah 
Otáčky naprázdno 1. rychlost:   0 – 400 min-1 





Obrázek 8: QUADRIVE PDC 18/4 Li 4,2     Obrázek 9: Doraz DC UNI FF 
Využití: 
Vrtačka pro vrtání do oceli se zpětným chodem a hloubkovým dorazem pro utahování 
šroubů při mechanickém kotvení střešních panelů k nosné konstrukci střechy 
 
BOZP 
Manipulace s tímto nářadím se řídí právními předpisy, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
 
                        
 
1.5 Tesařská řetězová PROTOOL CCP 380 
Technické parametry: 
Příkon:      2800 W 
Nastavení úhlu sklonu:    0 - 60 ° 
Max. hloubka řezu při 45°:   250 mm 
Max. hloubka řezu při 90°:   380 mm 
Hmotnost:     16.5 kg 
 
 
Obrázek 10: PROTOOL CCP 380 
 
Využití: 
Pila určená k řezání sendvičových střešních panelů. Možnost vyklopení pily do obou 





Manipulace s tímto nářadím se řídí právními předpisy, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
1.6 Robustní listová pila Narex EPL 10-5 BE s rychloupínáním 
pilového plátku 
Technické parametry: 
Jmenovitý příkon:     550 W 
Hloubka řezu ve dřevu:    100 mm 
Hloubka řezu v barevných kovech:   20 mm 
Hloubka řezu v oceli:     5 mm 
Počet zdvihů naprázdno:    300-3200 min-1 
Zdvih:       26 mm 
Řezání pod úhlem:     0-45 ° 
Hmotnost:      2,1 kg 
 
 
Obrázek 11: Narex EPL 10-5 BE 
Využití: 
Přímočará pila s pilovým listem na kov je vhodná k provádění malých zářezů a 
dořezávání otvorů ve střešním panelu. 
 
BOZP 
Manipulace s tímto nářadím se řídí právními předpisy, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
1.7 Horkovzdušný svařovací automat Variant 2 
Technické parametry: 
Napětí       230 400 V 
Příkon       4600 5700 W 
Teplota        100 – 620 °C 
Rychlost      0,7 – 12 m/min 
Rozsah průtoku vzduchu     50 – 100 % 
Šířka trysky      40 mm 
Rozměry     640 × 430 × 330 mm 





Obrázek 12: Svařovací automat Variant 2 
 
Využití: 
K natavení spojů jednotlivých hydroizolačních pásu.  
 
BOZP 
Manipulace s tímto přístrojem se řídí právními předpisy, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
2 Pracovní pomůcky BOZP 
2.1 Pomůcky pro práci ve výškách 
Pro zamezení pádu z výšky je navržen bezpečnostní postroj Lanex Profi se zadním a 
předním kotvícím prvkem, nastavitelnými ramenními, stehenními a zádovými popruhy, 
polohovacím pásem s bočními oky, prvkem pro záchranu osob, evakuaci nebo slanění, 
vhodný pro práci na konstrukcích, splňuje normy EN 361, EN 358 a EN 813 (CE 0082). 
2.2 Další pomůcky 
Ochranná Přilba 3M G3000 




Obuv pracovní (bez vzorku) 
Ochranné brýle 
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1 Základní informace 
Při práce na staveništi musí být dodrženy základní předpisy a nařízení vlády z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
 
− nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
− nařízení vlády č.  362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky 
− zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní 
vztahy 
− nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 
Zhotovitel je povinen dodržovat základní požadavky BOZP. A je povinen provádět 
průběžné kontroly, dle kontrolního a zkušebního plánu. Pracovníci jsou povinni 
dodržovat pracovní a technologické postupy dle projektu stavby a technologických 
plánů. Musí projít proškolením BOZP, které po absolvování stvrdí podpisem. 
Pracovníci se smí po staveništi pohybovat pouze v předepsaných ochranných 
pomůckách (v helmě, ochranné obuvi a ochranné vestě). Za dodržení všech předpisů 
a vyhlášek zodpovídá zhotovitel stavby. 
 
2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
2.1 Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště 
2.1.1 I. Požadavky na zajištění staveniště 
Výpis z normy: 
1. a) Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit.  
 
Navržené řešení: 
Staveniště je na je hranici s ostatními pozemky nespadající do zařízení staveniště, 
oploceno plotem do výšky 2 m. 
 
Výpis z normy: 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranice staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým 
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osobám musí být vyznačen značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které 
k nim vedou. 
Návrh řešení: 
Vjezd na staveniště je označen výstražnou bezpečnostní informační tabulí „Pozor 
stavba“, tabulí o výjezdu vozidel ze stavby, „Zákazu vstupu nepovoleným osobám“, 
upozorněním na nebezpečí úrazu a tabulí upozorňující na ochranné pracovní pomůcky a 
prostředky (vstup povolen pouze v helmě, ochranné obuvi a ochranné vestě). Kontroly 
zabezpečení budou provedeny dle kontrolního a zkušebního plánu pro danou stavbu. 
 
Výpis z normy: 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou.  
 
Návrh řešení: 
U vjezdu na obslužnou komunikaci staveniště je na ulici Na Rovince umístěna v obou 
směrech výstražná značení: „Pozor! Výjezd ze staveniště“. 
 
 
2.1.2 III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Výpis normy: 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, k ohrožení majetku nebo životního 
prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu 
konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. 




Kontrola klimatických podmínek na stavbě je prováděna každý den a je o tom proveden 
zápis do stavebního deníku. Měříme venkovní teplotu, povětrnostní podmínky, sledujeme 
omezení viditelnosti či jiné klimatické změny. Kontrola teploty se provádí 4x denně (ráno, 
v poledne a 2x večer). Naměřené hodnoty teplot musí být v souladu s technickými listy 
výrobce udávající minimální a maximální teploty pro manipulaci s daným materiálem. Mistr a 
strojník kontrolují způsobilost strojů a nářadí vykonávat práce, k nimž jsou určeny. Je 
provedena kontrola technického stavu, jako je např. mazání stroje, hladina provozních 
kapalin, mechanické poškození stroje. 
2.2 Příloha č.2 – Bližší minimální požadavky na BOZP a používání 
strojů a nářadí 
2.2.1 I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Výpis normy: 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a 
mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě 
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Obsluha strojní sestavy je seznámena a proškolena v náležitostech BOZP  a 
podmínkami týkající se obsluhy a manipulace se strojem. 
 
Výpis normy: 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností, stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 




Obsluha strojní sestavy je seznámena a proškolena v náležitostech BOZP  a 
podmínkami týkající se obsluhy a manipulace se strojem. 
 
2.2.2 XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
ukončení práce 
Výpis normy: 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samotnému pohybu zajištěno i 
pracovní zařízení stroje jeho spouštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve 
které se zajistí v souladu s návodem k použití 
 
Návrh řešení: 
Po ukončení práce se stroj uvede do základní přepravní polohy, dle technických listů 
výrobce, zajistí se proti samovolnému pohybu, uzamkne se proti vniknutí cizí osoby. Vše je 
kontrolováno po skončení prací mistrem a obsluhou stroje. 
3 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  
3.1 Příloha – Další požadavky na způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a 
používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
3.1.1 I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Výpis z normy: 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti 
použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat 
evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách 




3.1.2 II. Zajištění proti pádu osobními a ochrannými pracovními 
prostředky 
Výpis z normy: 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 
bezpečný pohyb, a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní 
dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které 
splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy.  
 
Návrh řešení: 
Každý pracovník je vybaven, pro práci ve výškách, ochranným postrojem a osobními 
ochrannými pracovními prostředky a pomůckami dle charakteru jeho práce  
 
Výpis normy: 
4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
 
Návrh řešení: 
Mistr kontroluje počet, stáří a čistotu ochranných pracovních pomůcek na konci 
každého pracovního dne. Zaměstnanec musí provést kontrolu dle provedených školení BOZP. 
 
Výpis normy: 
9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, 
zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
 
Návrh řešení: 
Zaměstnanci jsou pro práci ve výškách školeni v základních i mimořádných situacích 
dle BOZP. 
 
3.1.3 V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Výpis normy: 
1. Prostor, nad kterým se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětu, je nutné vždy bezpečně zajistit. 
 
Návrh řešení: 
Prostor pod pracovním prostorem samohybných pracovních plošin je zajištěn 
výstražnou páskou „zákaz vstupu“. Tato páska se postupně přesouvá s proudem výstavby a 
manipulačním prostorem pracovních plošin.    
4 Zákon č. 309/2006 Sb. 
4.1 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
Výpis normy: 
1.  Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně 
uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a 
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ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní 
prostředí a pracoviště  
 
Návrh řešení: 
Veškeré náležitosti jsou řešeny v části zařízení staveniště. 
 
4.2 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
Výpis normy: 
1. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky 
a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které 
budou používány.  
 
a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,  
  
b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby 
zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,  
  
c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.  
 
Návrh řešení: 
Mistr provádí kontrolu strojů po ukončení prací a to kontrolu uložení strojů na předem 
stanovené místo dle výkresu zařízení staveniště. Uložení na suché a bezpečné místo. Provede 
kontrolu čistoty daného nářadí, uzamčení a zabrzdění stroj, provede vizuální kontrolu 
vybavení stroje.  
4.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
Výpis z normy: 
1.  Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby 
byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci  
 
a) nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je 
vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami 2); v případech stanovených 
zvláštními právními předpisy 3) musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní 
doby časově omezena,  
  
b) nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály,  
  
c) byli chráněni proti pádu nebo zřícení,  
  
d) nebyli ohroženi dopravou na pracovištích,  
  
e) na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího 






Práce bude probíhat dle předem navržených pracovních postupů a procesů 
s předepsaným harmonogramem pauz. Proti předmětům padajícím z výšky jsou provedeny 
ochranná pásma zákazu vstupu označená výstražnou páskou. Zaměstnanci jsou povinni 
dodržovat předepsané osobní bezpečnostní potřeby (helma, ochranná obuv, ochranný oděv a 
ochranná vesta) při pohybu po staveništi.  
 
5 Nařízení vlády 21/2003 Sb. 
Toto nařízení vlády se zabývá stanovením technických požadavků na osobní ochranné 
pomůcky. Osobní ochranné pomůcky musí splňovat kritéria, za kterých lze osobní ochranné 
pomůcky považovat za pomůcky k tomu určené.  Takto navržené pomůcky nesmí škodit 
zdraví uživatele, ohrožovat jiné osoby, domácí a hospodářská zvířata a majetek.  
5.1 Dodatečné požadavky pro specifická rizika 
5.1.1 3.1.2.2.  Zamezení pádu z výšky 
Výpis z normy: 
Osobní ochranný prostředek určený pro zamezení pádům z výšky nebo jejich důsledkům 
musí obsahovat nosný postroj a upevňovací systém, který je možno připojit ke spolehlivému 
kotvícímu bodu. Musí být navržen tak, aby při předpokládaných podmínkách použití byl 
vertikální pokles uživatele snížen na minimum, aby se zabránilo střetnutí s překážkami a aby 
brzdná síla nedosáhla mezní hodnoty, při jejímž překročení by mohlo dojít k fyzickému 
poškození, roztržení nebo prasknutí jakékoli součástky osobního ochranného prostředku, což 
by mohlo vést k pádu uživatele. 
 
Návrh řešení: 
Pro zamezení pádu z výšky je navržen bezpečnostní postroj Lanex Profi se zadním a 
předním kotvícím prvkem, nastavitelnými ramenními, stehenními a zádovými popruhy, 
polohovacím pásem s bočními oky, prvkem pro záchranu osob, evakuaci nebo slanění, 
vhodný pro práci na konstrukcích, stožárech nebo při evakuaci osob, splňuje normy EN 361, 
EN 358 a EN 813 (CE 0082). 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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Cílem mojí práce je vyhodnocení variant skladeb zastřešení průmyslové haly 
v Ostravě Hrabové. Vyhodnocení je provedeno z hlediska náročnosti provádění, časového a 
finančního. Pro nejvýhodnější variantu bude nástin způsobu montáže s porovnáním výhod a 
nevýhod dané skladby. 
Abstract 
The aim of my work is to evaluate variants of roof compositions of the industrial hall in 
Ostrava Hrabová. Evaluation is done in terms of level of difficulty, time demands and 
financial demands. For the most advantageous variant the outline of the mounting method 
with comparison of advantages and disadvantages will be done. 
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1 Úvod  
Obsahem zadání mé Bakalářské práce je srovnání několika variant skladeb plochých 
střech nad průmyslovou halou v Ostravě Hrabové. pro porovnání jsem vybral několik variant 
skladeb, které považuji za základní a zároveň jsem se doplnil o skladby, které nejsou až tak 
typické a rozšířené. Mým úkolem je jednotlivé skladby rozebrat a vzájemně je mezi sebou 
porovnat. Ke srovnání se nám nabízí jejich vlastnosti, odolnost, stabilita, pracnost, náročnost 
přepravy a mnohé jiné vlastnosti, v nichž se jednotlivé konstrukce navzájem liší.  
Pro tuto soutěž se bud snažit především hodnotit základní parametry jako je cena, čas a 
pracnost. 
Mnou navržené skladby jsou přebrány z již navřených skladeb od předních firem 
zabývající se problematikou zateplení a hydroizolací u střešních konstrukcí. Nebudu zde 
rozebírat jednotlivé vlastnosti konkrétních materiálů, zkusím to pojmout s nadhledem a tudíž 
se budu držet jednoduchého označení materiálů. Označení jako deska z minerální plsť, nikoli 
že se jedná o desku z minerální plsti, která má λ=0,036 a patří do sekce reakce na oheň A1. 
Samotná deska má určitě i jiné velice zajímavé vlastnosti, ale ty jsou pro naše srovnání na 
vedlejším místě.  
2 Popis objektu 
Konstrukční systém haly je sloupový z prefabrikovaných sloupů a ocelových vazníků, 
na nichž jsou ukotveny vaznice. Od vaznic už navazujeme střešním pláštěm. 
Všechny druhy skladeb jsou navrženy na trapézovém plechu a pak se liší další 
skladbou. 
Než začneme podrobně rozebírat jednotlivé druhy skladeb, je důležité si uvědomit, pro 
jaký objekt se daný střešní plášť navrhuje a zda se pro typ objektu hodí. K čemu je 
průmyslová hala využívána, jaký provoz se v ní bude odehrávat.  
Průmyslová hala v Ostravě Hrabové je navržena na výrobní proces montáže a výrobu 
segmentů do travních sekaček. Nejedná se o těžký provoz, pouze o pásovou výrobu. 
K takovému typu objektu není třeba navrhovat složitá řešení střešního pláště. 




3.1 Skladba č. 1 
• Hydroizolace, 2x povlaková krytina Bitagit 40 mineral a 
Elastek 40 dekor 
• Tuhá deska z kamenné vlny, Deska střešní těžká Monrock 
MAX E 1000x600x160 mm 
• Parozábrana, modifikovaný samolepící pás Elastolep 




Obr. 1: Skladba číslo 1 
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3.2 Skladba č. 2 
• Hydroizolace, povlaková krytina 1 vrstva – Elastek 40 special dekor 




Obr. 2: Skladba číslo 2 
3.3 Skladba č. 3 
• Hydroizolace, povlaková krytina 1 vrstva – Elastek 40 special dekor 
• Deska POLYDEK EPS100 V13 tl.100mm 
• Tuhá deska z kamenné vlny, Deska střešní těžká Monrock MAX E 
1000x600x100 mm 
• Parozábrana, modifikovaný samolepící pás Elastolep 




Obr. 3: Skladba číslo 3 
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3.4 Skladba č. 4 
• Pás asfaltový Paraelast Base PV S40 pískovaný 
• Asfaltový nátěr 
• Deska FOAMGLAS T4 sklo izolační pěnové tl. 80mm 
• Asfaltový nátěr 
• Deska FOAMGLAS T4 sklo izolační pěnové tl. 80mm 
• Asfaltový nátěr 




Obr. 4: Skladba číslo 4 
3.5 Skladba č. 5 
• Zásyp drcené břidlice 
• Izolace střech PUR, PUR IZOLACE tl. 350mm + ochranný UV nátěr 
• Vyrovnávací skelná tkanina 








4 Hodnotící kritéria 
4.1 Časové hledisko 
Hledisko časové je zpracováno v programu CONTEC a k vyhodnocení nám slouží 
časové plány jednotlivých skladeb ze kterých se dozvíme délku jednotlivých prací a tedy 
délka výstavby střešního pláště.  
4.2 Náročnost provádění 
Rozdělení do stupňů na základě materiálové náročnosti v dané konstrukci a náročnosti 
vertikální přepravy: 
 
I.Stupeň:  Konstrukce snadno přepravitelná, jednoduchá montáž 
II.Stupeň: Konstrukce o více než jednom prvku, nárok na    
  přepravu materiálu ve vertikální poloze 
III.Stupeň:  Konstrukce s mnoha různými vrstvami, velký nárok na vertikální  
  přepravu 
4.3 Finanční hledisko 
Hledisko finanční je zpracováno v programu od firmy RTS kde máme samostatně 
naceněny jednotlivé skladby střešních plášťů.  
5 Vyhodnocení 
Při porovnání jednotlivých skladeb v časové linii je zjevné, že skladba č. 2 je 
nejrychlejší variantou řešení. V náročnosti provádění se skoro vyrovnaly skladby č. 2 a č. 5. V 
cenovém porovnání je nejlevnější variantou skladba č. 5 a za ní skladba č.2. 
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5.1 Tabulka přepočtu % 
Tab. 1 Vyhodnocení nejlepší skladby vyjádřené přepočtem přes procenta důležitosti  
 
Při přepočtu skladeb s daným procentem důležitosti na daném kritériu můžeme zjistit, 
že zcela přesvědčivě vyhrála skladba číslo 2, která dostala 97% ze 100%. 
5.2 Tabulka vyhodnocení 
Tab. 1 Vyhodnocení nejlepší varianty 
 
Vyhodnocení: Délka výstavby Náročnost provádění Cena 
Skladba č1 13 dní III. Stupeň 458 588 
Skladba č2 3 dny I. Stupeň 419 519 
Skladba č3 11 dní III. Stupeň 468 788 
Skladba č4 15 dní II. Stupeň 718 032 








Při dosazení všech variant střešních plášťů do jednotné tabulky nám vyplynulo, že jako 
nejlepší varianty je skladba číslo 2 ze sendvičového trapézového plechu od firmy 
KINGSPAN. Tato varianta vyhrála především, co se týče délky výstavby a stupně náročnosti 
provádění. Je druhou nejdražší skladbou po skladbě číslo 5, ale jen o pouhých 15 000.  
6.1 Výhody skladby č. 2 
• Rychlost provádění 
• Snadná manipulace 
• Systémová nenáročnost 
• Přesnost 
6.2 Nevýhody skladby č. 2 




Obr. 6: Podtlakový zvedák RotaBoy 
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7 Časový plán  
7.1 Skladba č. 1 
 
Obr. 7: Časový plán skladby č. 1 
7.2 Skladba č. 2 
 
Obr. 8: Časový plán skladby č. 2 
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7.3 Skladba č. 3 
 
Obr. 9: Časový plán skladby č. 3 
7.4 Skladba č. 4 
 
Obr. 10: Časový plán skladby č. 4 
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7.5 Skladba č. 5 
 




















[2]  http://dektrade.cz/podpora/ploche-strechy 
[3]  http://www.pur.cz/cz/ploche-strechy/realizace-pur/ 
[4] http://www.viavac.cz/ 
[5] http://www.foamglas.cz/infor_produkt.htm  
[6]  http://dektrade.cz/produkty/detail/1010151020-elastek-40-special-dekor-cerveny-role-7-
5m2-g-b 
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1 Obecné informace o stavbě a procesu 
1.1 Obecné informace o stavbě 
Zpevněná plocha určená pro parkování aut se nachází ve výrobním závodu „BRIGGS & 
STRATTON- montážní závod motorů travních sekaček“. Projekt výstavby výrobního závodu 
„BRIGGS & STRATTON- montážní závod motorů travních sekaček“ je navrhován 
v prostoru průmyslové zóny Ostrava – Hrabová. Stavba je realizována na „zelené louce“. 
Stavba je volně stojící, nenavazuje na žádné okolní objekty. Svažitost území je mírné. 
Nachází se v katastrálním území Hrabová (okrese Ostrava) 714534, parcela 3143/1.  
Prostor parkoviště je navržen na 77 parkovacích míst. Z toho 5 je pro osoby 
s omezeným pohybem, 27 míst je zastřešeno a zbylých 50 je řešeno jako kolmé stání. Šířka 
parkovacích míst je 3,5 m. 
1.2 Obecné informace o procesu 
Technologický postup je zpracován na provádění jednoplášťové ploché střechy 
z vlnitého plechu a viditelnou podpůrnou konstrukcí vaznic. Střecha je navržena jako pultová 
ve spádu 11% k okapu na západní straně. Plocha střechy je plošně 520 785 m2 a rozměrově 
7,1 x 73 350 m.  
2 Materiál 
2.1 Obecné parametry použitých materiálů 
2.1.1 Trám 120 x 200 
Délka        7,1 m 
Rozměry      120 x 200 mm 
Dřevo       smrk 
Sušené       středně 
2.1.2 Trám 120 x 160 
Délka        8 m, 9 m, 10 m 
Rozměry      120 x 160 mm 
Dřevo       smrk 
Sušené       středně 
2.1.3 Vlnitý plech  
Délka x šířka prvku     3,75 x 1,067 m 
Tloušťka interiérového plechu    0,8 mm 
plech objemová hmotnost    2,56 kg/m2 
Výška vlny      18 mm 
Rozteč vlny      76 mm 
Povrch       pozitivní strana RAL 9006 




2.1.4 ŠROUB JT2-12-5.5 × 35 V16 
Materiál       Zušlechtěná uhlíková ocel 
pozinkovaná 
Průměr x délka       5,5 x 35 mm  
Vrtací kapacita (ocel tvářená za tepla)   3 - 12 mm  
Hlava       6 - hran  
Barva       přírodní 
2.2 Spotřeba materiálu 
Tabulka 1: Spotřeba materiálu 
 
2.3 Doprava 
2.3.1 Primární doprava 
Doprava řeziva bude zajištěna nákladním automobilem značky IVECO AS 440S45 
TZ/P-HM s 3-nápravovým velkoprostorovým valníkovým návěsem se stahovatelnou plachtou 
od firmy Schwarzmüller. Doprava plechů bude zajištěna nákladním automobilem značky 
IVECO TRAKKER AD260T33s hydraulickou rukou Palfinger pk 18500. Veškerý materiál 
bude dopraven na stavbu přes hlavní vjezd na staveniště z ulice Na rovince. Materiál 
dopraven na stavbu přebírá zodpovědná osoba, jež provede kontrolu materiálu při skladování 
na skládce – viz. Bod Jakost a kontrola kvality 
2.3.2 Sekundární doprava 
Sekundární doprava samotných panelů na střešní konstrukci bude za pomoci 
mobilního teleskopického autojeřábu LIEBHERR LTM 1030 – 2.1 za pomoci textilních pásů. 
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Materiál bude uskladněn na zpevněných a odvodněných skládkách určených dle 
zařízení staveniště. Při skladování musíme dodržet podmínky skladování udávané výrobcem.  
Plechy musí být ukládány na skládku za pomocí textilních popruhů. Jednotlivé balíky 
z plechů se skladují samostatně a to tak, aby se navzájem nepoškodili. Uložení je na 
dřevěných podkladcích v mírném spádu z důvodu odtoku vody. Proti působení UV záření a 
jiným atmosférickým vlivům jsou plechy chráněny textilní plachtou. Ostatní potřebný 
materiál a stroje budou skladovány v uzamykatelných buňkách dle výkresu zařízení 
staveniště. 
3 Připravenost 
3.1 Připravenost staveniště 
Staveniště je oploceno plotem do výšky 2m a je opatřeno uzamykatelnou bránou při 
vjezdu na staveniště. Vjezd musí být označen bezpečnostní informační tabulí o výjezdu 
vozidel ze stavby, zákazu vstupu nepovoleným osobám a tabulí upozorňující na ochranné 
pracovní pomůcky a prostředky.  
Skladovací plochy musí být zpevněné a odvodněné. Buňky pro skladování drobného 
materiálu a strojů musí být uzamykatelné. Jsou osazeny buňky pro vedení stavby a 
pracovníky. Buňky s hygienickým zařízením (sprchy s umyvadlem a WC). V každé 
unimobuňce se nachází hasící přístroj. Napojení na vodovodní řád a elektřinu je pomocí 
přípojek vybudovaných inženýrských sítí. 
U výjezdu musí být připraveny kontejnery na odpad. Čištění vozovky od nečistot ze 
stavby je zajištěno čištěním komunikace v dané lokalitě, případně vysokotlakým čističem. 
3.2 Převzetí pracoviště 
Samotnému předání staveniště se musí účastnit technický dozor investora, 
stavbyvedoucí a zhotovitel dané etapy. Musí být provedena kontrola dokončení všech prací, 
kontrola čistoty skládky na uložení materiálu pro střešní konstrukci. Vše se zapíše do 
stavebního deníku s podpisem všech zúčastněných a záznam bude obsahovat případné 
odchylky, nedostatky a termíny jejich odstranění. S předáním pracoviště jsou zároveň předány 
klíče od zařízení staveniště, kam patří kancelářská buňka, buňka pro zaměstnance, na 
uskladnění materiálu a hygienické buňky. Dále jsou předány klíče od brány. 
3.3 Připravenost stavby 
Pro převzetí musí být hotovy všechny práce týkající se hlavní nosné konstrukce haly: 
svislá nosná konstrukce haly, musí být osazeny ocelové vazníky i s vaznicemi. Dále musí být 
zhotoven zhutněný podklad pro podlahovou konstrukci s nájezdem do haly. Vše musí být 
řádně zkontrolováno dle kontrolního a zkušebního plánu daných etap. Nejsou-li nalezena 
žádná nesplněná kritéria, je možno začít etapu zastřešení halové konstrukce.  
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4 Pracovní podmínky 
4.1 Podmínky prostředí 
Teplota prostředí by se měla pohybovat v od +5 do +25 ̊ C. Povětrnostní podmínky by 
měly být příznivé max. 8m/s. Za velkého větru je zakázáno manipulovat se střešními panely. 
Práce na zastřešení nesmí být prováděny za deště, pouze za příznivého počasí. V případě 
deště, snížené viditelnosti se práce přeruší a počká se než konstrukce, či dané prvky uschnou a 
viditelnost se zlepší. 
4.2 Vybavenost staveniště 
Na staveništi se nachází osm buněk. Jedna slouží jako kancelář pro vedení stavby. Další 
tři slouží jako šatny pro zaměstnance stavby. Sprchy s umyvadlem a WC jsou v další buňce. 
Zbylé buňky slouží pro skladování materiálu, pomůcek a drobných strojů. V každé 
unimobuňce se nachází hasící přístroj. Napojení na vodovodní řád a elektřinu je pomocí 
přípojek vybudovaných inženýrských sítí. 
4.3 Instruktáž pracovníků     
Danou práci mohou provádět pouze dostatečně kvalifikovaní pracovníci, vybaveni 
potřebnými ochrannými prostředky a pracovními pomůckami. Osobou zodpovědnou za 
správnost provedení konstrukce a dodržení všech kritérií montáže je vedoucí čety s patřičnou 
kvalifikací. Pracovní stroje potřebné k dané etapě, mohou používat pouze pracovníci kteří byli 
řádně proškoleni a poučeni. 
Pracovníci musí být poučeni a proškoleni o bezpečnosti práce na staveništi a pracovišti 
v souladu s platnými vyhláškami a předpisy BOZP. 
5 Profesní obsazení 
5.1 Složení pracovní čety 
Tabulka 2: Složení pracovní čety 
Profese Počet Kvalifikace zodpovědnost 
Vedoucí pracovní 
čety izolatér 1 
Střední průmyslová škola 
stavební 
Hlavní kontrola a 
řízení odborných 
prací 
Klempíř 4 Platné osvědčení od firmy Kingspan 
Správnost kladení a 
upevnění panelů 
Izolatér 2 Platné osvědčení pro provádění hydroizolací 






5.2 Ochranné pomůcky 
− reflexní vesta, pracovní oděv 
− pracovní helma 
− pracovní rukavice, pracovní obuv bez vzorku 
− pracovní ochranné brýle 
− pracovní pomůcky pro práci ve výškách 
6 Stroje a mechanizmy 
Bližší rozepsání je v samostatné kapitole – Návrh strojní sestavy pro technologickou 
etapu zastřešení. 
6.1 Stavební stroje 
− Iveco AS 440S45 TZ/P-HM 
− Iveco TRAKKER AD260T33+ Palfinger pk 18500  
− autojeřáb LIEBHERR LTM 1030 – 2.1 
− plošina HA 12PX 
6.2 Pracovní pomůcky 
− Aku příklepová vrtačka Festool QUADRIVE PDC 18/4 Li 4,2 + Festool 
Hloubkový doraz DC UNI FF 
− Robustní listová pila Narex EPL 10-5 BE 
6.3 Další pomůcky 
Šroubováky, Gola sestava, nůžky na plech, klempířské nářadí (klempířské kleště, 
ohýbací přípravky, klempířská palička s úkosem), nýtovačka, pilníky, gumová palička, nůž, 
stěrka nebo špachtle, kladivo, tmelicí souprava, smetáček a lopatka 
7 Pracovní postup 
7.1 Montáž střešních panelů 
Na svislé KHL panely je umístěn příčný trám, která je ke konstrukci panelu 
připevněn pomocí vrutu. Na podélný trám se příčně osadí vaznice v osové vzdálenosti 
500 mm. Vaznice jsou kotveny vrutem do podélných trámů. Na vaznici připevníme 
okapový hák s oplechováním. Na vaznice ukládáme vlnitý plech ve dvou polohách 
navzájem se překrývajících o 500 mm v příčném směru, v podélném je to o délku jedné 
vlny. Vlnitý plech je k vaznicím kotven pomocí kotvících šroubů s pryžovou 
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podložkou, z důvodu těsnosti spoje. Kotví ve spodní vlně plechu. Provede se osazení 
okapů a do místa svodu se spustí ocelový řetěz, po kterém bude odtékat voda z okapů. 
8 Jakost a kontrola kvality 
8.1 Vstupní kontrola 
Vedoucí pracovník zkontroluje řádné provedení a ukončení všech činností. Provede 
kontrolu dle projektové dokumentace. Podle dodacího listu zkontroluje správné množství 
materiálu na stavební skládce, jeho označení, stav poškození a způsob skladování. Před 
zahájením práce kontroluje stav a funkčnost pracovního nářadí a pomůcek. Provede kontrolu 
způsobilosti pracovníků k daným činnostem a jejich vybavení bezpečnostními pomůckami. O 
provedených kontrolách musí být proveden zápis do stavebního deníku. Kontrolní body jsou 
více rozepsány v rámci KZP. 
8.2 Mezioperační kontrola 
   Musí být provedena před zahájením prací a poté průběžně během celé doby výstavby. 
Vedoucí čety provádí kontrolu přesnosti montáže střešních panelů, jejich ukládání na nosnou 
konstrukci a dodržování předepsaných postupů. Dodržování zásad BOZP. Hodnotí klimatické 
podmínky na stavbě. Při nalezení chyb ve výstavbě je nutno učinit opatření k jejímu 
odstranění. O provedených kontrolách se provádí zápis do stavebního deníku. Kontrolní body 
jsou více rozepsány v rámci KZP. 
8.3 Výstupní kontrola 
Provádíme ji po dokončení výstavby střešního pláště. Provedeme vizuální kontrolu, 
zhodnotíme celkový stavu střešního pláště. Provedeme předepsané zkoušky těsnosti 
hydroizolačních folií. O provedených kontrolách se provádí zápis do stavebního deníku. 
Kontrolní body jsou více rozepsány v rámci KZP. 
9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Při práci na staveništi musí být dodrženy základní předpisy a nařízení vlády z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č.  362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zákon 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 
Zhotovitel je povinen dodržovat základní požadavky BOZP. A je povinen provádět 
průběžné kontroly, dle kontrolního a zkušebního plánu. Pracovníci jsou povinni dodržovat 
pracovní a technologické postupy dle projektu stavby a technologických plánů. Musí projít 
proškolením BOZP, které po absolvování stvrdí podpisem. Pracovníci se smí po staveništi 
pohybovat pouze v předepsaných ochranných pomůckách (v helmě, ochranné obuvi a 
ochranné vestě). Za dodržení všech předpisů a vyhlášek zodpovídá zhotovitel stavby. 
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10 Ekologie a ochrana životního prostředí 
Při práci na staveništi musí být dodrženy základní předpisy a nařízení vlády z hlediska 
ekologie a ochrany životního prostředí. Musí být dodrženy tyto právní předpisy. Zákon o 
odpadech č. 185/2001 Sb. Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů. Zákon č. 100/2001 Sb., 
O posuzování vlivu na životní prostředí a nařízení vlády 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Odpady budou tříděny do připravených kontejnerů: 
− 1ks papír 
− 1ks sklo 
− 1ks ocel 
− 1ks plast 
− 1ks komunální odpad 
− popřípadě do speciálních kontejnerů dle katalogu odpadů 
Takto roztříděné odpady budou dále expedovány firmou Dannplan v kontejnerech na 
místo likvidace, či opětovné recyklaci. Firma Dannplan nám vystaví doklad o likvidaci. 
Musíme vést evidenci dle platných předpisů o nakládání s odpady. Dále musíme dbát na 
čistotu, minimalizaci prašnosti a minimalizaci nepříznivých účinků hluku na okolní prostředí. 
Na staveništi je přísný zákaz zakládání ohňů. 
 
Katalog odpadů: 15 01  Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového 
odpadu)  
15 01 02 Plastové obaly   
15 01 06 Směsné obaly 
17 02 01 Dřevo 
17 06 04 Izolační materiály  
17 04 09 Kovový odpad znečištěný jinými látkami 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
 
Seznam použitých norem, vyhlášek a nařízení vlády: 
− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
− Nařízení vlády č.  362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
− Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy 
− Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 
− vyhláška č. 246/2001 Sb., O požární prevenci 
− Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.  
− Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů.  
− Zákon č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivu na životní prostředí 
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Cílem mojí práce byla realizace zastřešení průmyslové haly v Ostravě Hrabové. 
Předmětem práce byl návrh a provedení jednoplášťové střechy nad danou konstrukcí výrobní 
haly. 
V této části práce jsem se zabývat technologickým řešením zadané etapy včetně 
časového a finančního plánování. V obsahu bakalářské práce jsem vypracoval technické 
zprávy objektu, situaci stavby s širšími dopravními vztahy a značením. Dva technologické 
postupy na odlišné skladby střešních plášťů. Dále jsem řešil organizace výstavby, kvalitativní 
požadavky na danou etapu výstavby a provedení návrhu strojní sestavy. 
Jako jiné zadání jsem zpracoval ekonomickotechnické vyhodnocení pěti variant 
střešních plášťů od předních dodavatelů systémových střech. Dále jsem vypracoval 
technologický postup pro zastřešení venkovních odstavných ploch včetně projektové 
dokumentace k zastřešení a vrátnici. 
 
V průběhu vypracování bakalářské jsem se byl nucen dostat se do praxe, důkladně jsem 
se seznámil s jedním projektem stavby a na základě řešení střešního pláště jsem se dozvěděl 
spousty užitečných znalostí což určitě uplatním při budoucím studiu nebo v praxi. V průběhu 
vypracování této práce jsem měl možnost seznámit se s rozpočtářskými programy 
(BUILDpovwer) s programe řešící časové plánování staveb (Contec) a spoustou dalších.  
 












− zákon č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivu na životní prostředí 
−
 zákon č. 101/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000
 
Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změně některých zákonů 
− zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu  
− zákon č. 185/2001 Sb. „O odpadech a o změně některých dalších zákonů 
− zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní 
vztahy 
− zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
některé související zákony  
−




− ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 
− ČSN EN 13956 (727611) Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a 
fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky 
− ČSN P 73 0606 (730606) A Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - 
Základní ustanovení 
− ČSN EN 1253-3 (136366) Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 3: Kontrola 
jakosti 
− ČSN 73 3610 (733610) Navrhování klempířských konstrukcí 
− ČSN 75 0905 (750905) N Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních 
nádrží 
− ČSN EN 1593 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda 
− ČSN EN 13583 (727653) A Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a 






− nařízením vlády 11/2002 Sb. Vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů 
− nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
osobní ochranné prostředky 
− nařízením vlády 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
− nařízení vlády 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 
− nařízení vlády č. 163/2002 Sb. „kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky, ve znění n. v. č. 312/2005 Sb. 
− nařízení vlády č.  362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky 
− nařízení vlády č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Vyhlášky: 
− vyhláška č. 3/2007 Sb. O celostátním dopravním informačním systému 
− vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích 
− vyhláška č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 
− vyhláška č. 246/2001 Sb., O požární prevenci 
− vyhláška č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 
283/2009 Sb. Ministerstvo dopravy a spojů České republiky 
− vyhláška č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se 
stanoví katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a 
států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
− vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
Předpisy: 
−
 předpis č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 
−
 TP 171 – Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků 
pozemních komunikací. Technické podmínky. Brno: Centrum dopravního 
výzkumu, 2004. ISBN 80-86502-2-14-7  
−
 směrnice 96/53/ES: maximální přípustné rozměry a maximální přípustné 

























− www.foamglas.cz/infor_produkt.htm  
− dektrade.cz/produkty/detail/1010151020-elastek-40-special-dekor-cerveny-role-
7-5m2-g-b 







Seznam použitých zkratek: 
 
HSV – Stavbyvedoucí 
MR – Mistr 
TDI – Technický dozor investora 
TZ – Technická zpráva 
SOD – Smlouva o dílo 
VL – Vlastnické listy 
PD – Projektová dokumentace 
TP – Technologický předpis 
SD – Stavební deník 
TL – Technické listy 
VZS – Výkres zařízení staveniště 
POŽP – Podmínky ochrany životního prostředí 
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